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РЕФЕРАТ 
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таблица, 13 источников, 2 приложения. 
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Объектом исследования являются процессы планирования в нефтега-
зодобывающих предприятиях. 
Цель работы — разработка подсистемы планирования в составе EAM-
системы исходя из современных требований к используемым технологиям, 
скорости работы системы, объема данных, обрабатываемого системой, а так-
же удобства работы с системой для пользователей. 
В процессе исследования использовались методы сбора информации, 
её анализа, методы проектирования, разработки, тестирования. 
В результате исследования была создана подсистема планирования в 
составе ЕАМ-системы состоящая из: 
1. Функционального блока (ФБ) управления годовыми и оперативны-
ми заявками. 
2. ФБ управления плановыми показателями. 
3. ФБ оперативного плана проведения работ. 
4. ФБ регулярного планирования работ. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: подсистема позволяет создавать и редак-
тировать годовые и оперативные заявки подразделений предприятий на обо-
рудование, экспортировать их во внешнюю систему и импортировать обрат-
но, задавать планируемые значения показателей по объектам газо- и нефте-
добывающих предприятий, а по истечению срока планирования сравнивать 
плановые значения показателей с фактическими, автоматизированнно фор-
мировать оперативный план мероприятий на скважинах в разрезе бригад, а 
также планировать работы по нормативам. 
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Степень внедрения: результаты работы были использованы при раз-
работке ряда систем класса EAM и MES для промышленных предприятий 
Томской области. 
Область применения: подсистема может использоваться в газо-
нефтедобывающих предприятиях для улучшения и автоматизации процессов 
планирования.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа выполнялась в лаборатории 
геоинформационных технологий кафедры Вычислительной техники НИ 
Томского политехнического университета. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
подсистемы планирования в составе EAM-системы.  
Достижение данной цели требует решения таких задач как разработка 
серверного и клиентского программного обеспечения для решения задач 
оперативного и долгосрочного планирования работ, показателей и заявок в 
EAM-системе для: 
1. Функционального блока (ФБ) управления годовыми и оперативны-
ми заявками. 
2. ФБ управления плановыми показателями. 
3. ФБ оперативного плана проведения работ. 
4. ФБ регулярного планирования работ. 
При этом решить следующие задачи: 
1. Анализ предметной области. 
2. Проектирование подсистемы планирования. 
3. Программная реализация подсистемы. 
4. Разработка автоматических тестов. 
5. Документирование подсистемы планирования. 
В первой главе ВКР представлен анализ предметной области. 
Во второй главе рассмотрена общая архитектура подсистемы плани-
рования.  
В третьей главе описаны этапы проектирования подсистемы планиро-
вания. 
В четвертой главе изложены этапы реализации функциональных бло-
ков подсистемы планирования. 
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В пятой главе приведено описание автоматизированного тестирования 
ФБ подсистемы планирования. 
Шестая глава раскрывает аспекты финансового менеджмента, ресур-
соэффективности и ресурсосбережения в ходе выполнения ВКР.  
В седьмой главе приведен анализ вредных и опасных факторов труда; 
рассмотрена безопасность в случаях возникновения пожаров; даны рекомен-
дации по созданию оптимальных условий труда. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
1.1. Задачи планирования в ЕАМ-системах 
Управление активами предприятия (Enterprise Asset Management —
EAM) — систематическая и скоординированная деятельность организации, 
нацеленная на оптимальное управление физическими активами и режимами 
их работы, рисками и расходами на протяжении всего жизненного цикла для 
достижения и выполнения стратегических планов организации [1]. 
ЕАМ-система — прикладное программное обеспечение управления 
основными активами предприятия. Его применение ориентировано на со-
кращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и материально-
техническое обеспечение без снижения уровня надёжности, либо повышение 
производственных параметров оборудования без увеличения затрат [1]. 
ЕАМ-системы позволяют согласованно управлять следующими про-
цессами: 
 техническое обслуживание и ремонт; 
 материально-техническое снабжение; 
 управление складскими запасами (запчасти для технического об-
служивания); 
 управление финансами, качеством и трудовыми ресурсами в части 
технического обслуживания, ремонтов и материально-технического обеспе-
чения. 
ЕАМ-системы позволяет решать следующие задачи: 
 Уменьшение числа сбоев и дефектов; 
 Сокращение излишков складских запасов; 
 Уменьшение числа незапланированных простоев/поломок; 
 Повышение производительности труда и уменьшение затрат на 
персонал; 
 Увеличение производительности оборудования; 
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 Сокращение количества аварийных работ; 
 Повышение коэффициента готовности/времени исправности; 
 Увеличение срока службы оборудования; 
 Накопление ретроспективных данных, являющихся основой для 
статистического анализа и прогнозирования; 
 Возможности построения регламентной и произвольной аналити-
ческой отчетности; 
 Обеспечение соблюдения регламентов и непрерывный контроль 
устранения дефектов; 
 Предоставление руководству информационной поддержки при-
нятия решений в процессе организации ТОиР; 
 Долгосрочное планирование затрат; 
 Контроль и анализ эффективности работы служб по ремонту и 
обслуживанию оборудования; 
 Снижение издержек, связанных с простоем оборудования, увели-
чение доходности предприятия. 
Исторически EAM-системы возникли из CMMS-систем — систем 
управления ремонтами. По состоянию на начало 2010 годов модули EAM 
входят в состав практически всех крупных универсальных пакетов управлен-
ческого программного обеспечения, также существуют и развиваются специ-
ализированные EAM-системы, в том числе, ориентированные только на кон-
кретные отрасли [1]. 
Одной из классических задач, решаемых системами класса EAM 
(Enterprise Asset Management), является задача планирования. 
Классификация планов в системах крупных промышленных предпри-
ятий довольно сложна.  Для подтверждения этого факта стоит назвать лишь 
категории планов, которые включает практически каждая корпоративная си-
стема управления производством или ремонтами: 
9 
 
1. Планы работ (ремонтов и обслуживания производственных фондов, 
обучения и проверки знаний сотрудников, работ бригад и т.д.). 
2. Планы численных показателей (параметров работы производствен-
ных фондов, эффективности деятельности организации и т.д.). 
3. Планы заявок на материально-технические ресурсы. 
Планы могут быть как регулярными (создаются периодически и дата 
начала выровнена по временной единице), так и скользящими (дата начала и 
создания – произвольная, период действия может быть произвольным, пери-
оды планирования разных графиков могут пересекаться или вообще не по-
крывать отдельные периоды времени). 
Также планы можно классифицировать по: 
1. Единице планирования (день, неделя, декада, вахта, месяц, квар-
тал, год). 
2. Интервалу действия (месяц, квартал, год, произвольный). 
В задаче планирования важной составляющей является учет жизнен-
ного цикла планов, что подразумевает разные статусы планов, например, 
проект, утвержденный, подписанный, устаревший. 
Также важной задачей является задача поддержки версионности пла-
нов. 
Статус плана Описание 
Проект График с этим статусом доступен для редактирования. 
Может быть создано произвольное число версий со 
статусом проект.  
Утвержденный График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из проекта графика. График, утвер-
жденный на один год, может быть только один для 
временного периода планирования. 
Подписанный График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из утверждённого графика. График, 
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нельзя перевести в статус проект. 
Устаревший График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из утвержденного графика при утвер-
ждении другого проекта. Устаревших графиков может 
быть произвольное число.  
 
Стандартный жизненный цикл плана следующий. Сначала создается 
проект графика. В него добавляется строки (оборудование, сотрудники, объ-
екты), по которым необходимо запланировать работы. Далее проставляется 
информация о запланированных работах. Весь процесс планирования может 
быть растянут во времени и выполняться несколькими специалистами. Пока 
график находится в статусе «Проект» в него можно вносить изменения. По-
сле окончания процесса планирования график переводится в статус «Утвер-
жденный». После этого редактировать график нельзя. Если после утвержде-
ния графика возникла потребность внести в него изменения, то необходимо 
изменить статус на «Проект», внести изменения и вновь установить статус 
«Утвержденный».  
Для графика может быть задан дополнительный статус «Подписан-
ный». Этот статус можно задавать только для утвержденного графика. Изме-
нить статус у такого плана на «Проект» нельзя до тех пор, пока не снят ста-
тус «Подписанный». Если утвердить другой график, то подписанный график 
становится устаревшим. 
В соответствии с вышесказанным, на одном производственном пред-
приятии в определенный период времени для каждой из категорий планов 
может существовать несколько комбинаций планов, характеризующихся раз-
личными единицами и интервалами планирования, а также различным ти-
пом. 
В процессе программной реализации подобных подсистем планирова-
ния в корпоративных информационных системах необходимо учитывать всю 
вариативность структур планов как при реализации серверной, так и клиент-
11 
 
ской части системы, как с точки зрения производительности, так и с точки 
зрения некой унификации и простоты создания планов по определенному 
набору атрибутов, таких как категория и тип плана, а также единица и интер-
вал планирования [2]. 
В лаборатории геоинформационных технологий ТПУ на протяжении 
многих лет ведется разработка ЕАМ-систем для ряда промышленных пред-
приятий. В рамках создания таких систем было необходимо разработать код, 
покрывающий ключевые задачи планирования на промышленных предприя-
тиях. 
В результате этого на ВКР была поставлена задача – разработка под-
системы планирования в составе EAM-системы.  
Достижение данной цели требует решения таких задач как разработка 
серверного и клиентского программного обеспечения для решения задач 
оперативного и долгосрочного планирования работ, показателей и заявок в 
EAM-системе для: 
1. Функционального блока (ФБ) управления годовыми и оперативны-
ми заявками. 
2. ФБ управления плановыми показателями. 
3. ФБ оперативного плана проведения работ. 
4. ФБ регулярного планирования работ. 
1.2. Обзор существующих ЕАМ-систем 
1.2.1. «Галактика ЕАМ» 
«Галактика ЕАМ» – тиражная система, предназначенная для управле-
ния производственными активами [3]. Система разрабатывается компанией 
ЗАО «Галактика Центр». 
«Галактика ЕАМ» имеет функциональность в области технического 
обслуживания и ремонтов, позволяет автоматизировать всю цепочку управ-
ления оборудованием, интегрируется с ERP-системой, используемой на 
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предприятии (а также АСУТП, системами диагностирования, мобильными 
устройствами).  
Система основана на методиках обслуживания по состоянию и об-
служивания с ориентацией на надежность. Применяются следующие методи-
ки: 
 Прогноз срока ППР на основе счетчиков наработки. 
 Прогноз срока ремонта на основе анализа технического состоя-
ния. 
 Прогноз критического срока на основе вероятности отказ. 
 
Решаемые системой «Галактика ЕАМ» задачи: 
 Контроль технического состояния оборудования. 
 Автоматизация планирования и формирования графиков работ. 
 Формирование потребности в МТО и контроль запасов запчастей. 
 Управление затратами и контроль лимитов финансирования. 
 Анализ причин дефектов, отказов, неисправностей и простоев. 
 Своевременное принятие необходимых технических решений. 
 Переход на электронный документооборот и архив документа-
ции. 
 Выстраивание взаимодействия между разными техническими 
службами. 
При разработке использована платформа XAFARI (.NET 4, XAF 
Application Framework, C#). 
Помимо десктоп-приложения существуют также Web-клиент и мо-
бильный клиент для решения производственных задач [3]. 
Внешний вид подсистемы планирования работ представлен на рисунках 1-2. 
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Рисунок 1. Подсистема планирования работ 
 
Рисунок 2. Подсистема планирования работ 
1.2.2. «Global EAM» 
Программный комплекс управления ремонтами и техническим об-
служиванием оборудования предприятия Global-EAM (ТОиР) является оте-
чественным программным продуктом, разрабатываемым компанией «Бизнес 
Технологии» для информационного обеспечения работ по техническому об-
служиванию и ремонту оборудования [4]. 
Область применения системы – предприятия промышленности, энер-
гетики, транспорта, а также любые предприятия и организации, в которых 
требуется автоматизировать функции технического учета оборудования, пла-
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нирования процессов эксплуатации и ремонта, хранения технической доку-
ментации. 
Решаемые системой «Global EAM» задачи:  
 Автоматизация планирования работ по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования, а также для управления процессом выполне-
ния этих работ. 
 Обеспечение административного, оперативного и ремонтного 
персонала оперативной и ретроспективной информацией, необходимой для 
принятия решений при проведении работ по ТО и ремонту оборудования. 
 Повышение полноты, точности, оперативности и наглядности та-
кой информации. 
 Накопление полученных от специалистов сведений об оборудо-
вании, его истории и особенностях его эксплуатации, а также для системати-
зации, наглядного представления и централизованного хранения таких све-
дений. 
 Автоматизация получения аналитических отчетов и типовых до-
кументов по принятым формам. 
 Хранение и предоставление данных с целью оценки и прогноза 
технического состояния оборудования. 
 Накопление информационной базы, содержащей сведения об 
оборудовании и его истории, с целью последующего перехода к ремонтам 
оборудования с учетом его состояния. 
 Точная оценка потребности в материалах и комплектующих и за-
каза своевременной их поставки, с целью исключить простои в работе обору-
дования. 
Разработанные компанией «Бизнес Технологии» методики критери-
альной оценки состояния оборудования, а также оценки возможных послед-
ствий отказа позволяют выводить оценку необходимости выполнения ремон-
та на оборудовании с учетом множества факторов таких как: 
15 
 
• Техническое состояние; 
• Критичность оборудования; 
• Важность подразделения; 
• Экологическая опасность объекта и т.п. 
Заложенные в cистеме Global-EAM методики позволяют выбирать 
наиболее значимые и важные работы в пределах установленного лимита фи-
нансирования [4]. 
1.2.3. «Novosoft EAM» 
Novosoft EAM – автоматизированная, модульная система для учёта и 
управления обслуживанием производственных активов на предприятии, раз-
работанная компанией ООО «Новософт Развитие». Функции системы охва-
тывают полный цикл операций по управлению активами, включая финансо-
вую, справочную и отчётную информацию [5]. 
Функциональные возможности системы «Novosoft EAM»: 
1. Функции автоматизации работы: 
 Создание единой учётной базы данных о физических активах и 
оборудовании предприятия, отслеживание состава, характеристик и структу-
ры активов. 
 Формирование и согласование графиков по техническому обслу-
живанию и ремонтам оборудования, в соответствии с принятыми регламен-
тами обслуживания. 
 Сопровождение и контроль выполнения работ по графикам ТО-
иР. Отслеживание состояния оборудования, простоев, истории технического 
обслуживания и ремонта. 
 Учёт отказов, формирование и сопровождение выполнения вне-
плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. 
 Управление складскими запасами расходных материалов, ком-
плектующих и запчастей, учёт использования инвентаря, рабочих инстру-
ментов и оборудования. 
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 Оформление организационной структуры предприятия, предо-
ставляющей полную информацию о подразделениях, должностях и сотруд-
никах, занятых в ТОиР. 
2. Справочные функции: 
 Ведение справочной информации: 
 Справочники для обеспечения учёта физических активов. 
 Справочники для обеспечения учёта выполненных работ. 
 Внесение в систему любых новых справочников. 
 Сопровождение и редактирование справочной информации. 
 Единое электронное хранилище технической и нормативной до-
кументации: 
 Возможность хранить и описывать справочные и норма-
тивные документы. 
 Централизованное хранение и доступ к нормативной доку-
ментации. 
 Автоматизированный поиск нужных данных, навигация по 
документам. 
 База знаний системы (редактируется администратором): 
 Редактирование справочной информации по работе с си-
стемой. 
 Добавление новых разделов, правил и регламентов ТОиР. 
3. Функции формирования отчётов: 
 Ведение отчётной документации: 
 Базовый набор готовых регламентных, аналитических и 
статистических отчётов. 
 Возможность создания новых и модификации существую-
щих отчетов в соответствии с требованиями Заказчика. 
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 Возможность формирования отчетов по расписанию либо 
по наступлению определенных событий с автоматической отправкой их 
пользователям системы. 
 Автоматическое формирование документов в требуемых 
точках бизнес – процессов (извещения, акты, свидетельства, графики). 
 Экспорт/импорт отчётных сведений: 
 Возможность формирования отчетных данных в MS Excel, 
MS Word и других форматах (pdf, html, txt, image, csv). 
 Графическое отображение статистических и аналитических 
диаграмм. 
 Экспорт содержимого экранов пользователей в формат таб-
лиц MS Excel. 
4. Функции учёта и планирования: 
 Учет и планирование стоимости ТОиР: 
 Формирование бюджетов на планируемые работы по ТОиР. 
 Контроль выполнения бюджетов (план-факт). 
 Оценка (прогноз) стоимости работ на планируемый период. 
 Ведение прейскуранта цен на различные виды работ, типы акти-
вов, организации. 
 Сохранение истории изменений и операций над отслеживаемыми 
физическими активами. 
 Сопровождение бизнес-процессов: 
 Гибкая настройка схем бизнес-процессов под регламент 
предприятия. 
 Реализация новых и подстройка существующих бизнес-
процессов. 
5. Управляющие функции программы: 
 Разграничение прав пользователей: 
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 Назначение участникам системы ролей, определяющих для 
каждого пользователя свой набор функциональных возможностей и прав до-
ступа к информации. 
 Информационная поддержка пользователей системы: 
 Возможность автоматических почтовых уведомлений о со-
бытиях в системе, касающихся конкретных пользователей: оповещения об 
участии в согласовании графиков, о приближающихся сроках работ, необхо-
димости обработок заявок и пр. 
 Механизм массового оповещения пользователей, позволя-
ющий оперативно и в массовом порядке доносить до пользователей системы 
необходимую информацию (например, новые правила, приказы, распоряже-
ния, напоминания, уведомления). 
 Функции, повышающие эффективность использования системы: 
 Операции с группами объектов учета. Возможность выпол-
нения в различных режимах системы групповых операций над объектами 
учета. Существенное снижение рутинных операций. 
 Поиск информации. В системе используется универсаль-
ный механизм поиска информации, построения различных фильтров выборки 
данных. Сохраняемые пользовательские фильтры. 
 Настройка пользовательского интерфейса. Возможность с 
помощью настройки регулировать объем и состав отображаемой на экране 
информации. 
 Сохраняемые конфигурации пользовательского интерфей-
са. 
 Организация рабочего стола пользователя – управление 
личным набором приложений, позволяющее собрать все необходимые ин-
струменты в группу [5]. 
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2. АРХИТЕКТУРА ЕАМ-СИСТЕМЫ 
2.1. Архитектура системы 
ЕАМ-система – клиент-серверное приложение с репликацией между 
серверами (рисунок 3). 
Пользователь работает с системой через клиентское приложение. Так 
как пользователи системы работают в различных подразделениях предприя-
тия и с различными серверами, то при работе конкретного пользователя с БД 
через клиентское приложение данные сохраняются лишь на одном сервере. 
Для тиражирования таких данных на другие сервера организации между сер-
верами организована репликация данных. 
 
Рисунок 3. Архитектура взаимодействия клиентской и серверной частей системы 
2.2. Архитектура клиентского приложения 
ЕАМ-система решает множество блоков задач, а каждый из блоков 
содержит несколько ФБ: 
Блок задач Функциональные блоки 
Ядро ФБ «Избранное» 
ФБ «Настройки» 
ФБ «Стартовая страница» 
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Задачи паспорти-
зации 
ФБ «Дерево объектов» 
ФБ «Атрибуты объекта» 
ФБ «Паспорт объекта» 
ФБ «Проводник объектов» 
ФБ «Документы» 
ФБ «Нормативы объекта» 
ФБ «Норматив» 
ФБ «Дерево нормативов» 
ФБ «Проводник нормативов» 
ФБ «Таблица паспортов» 
ФБ «Поиск/фильтрация по атрибутам» 
Ведение спра-
вочников 
ФБ «Справочник» 
Ведение списков ФБ «Список» 
ФБ «Список списков» 
Задачи планиро-
вания и исполне-
ния 
ФБ регулярного планирования работ 
ФБ управления годовыми и оперативными заявками 
ФБ управления плановыми показателями 
ФБ оперативного плана проведения работ 
ФБ «Журнал работ» 
ФБ «Мастер работ» 
Ведение аудита ФБ «Журнал аудита» 
Отчетность ФБ «Отчет» 
 
Жирным выделены задачи планирования, которые и необходимо было 
реализовать. Задачи планирования состоят из четырех функциональных бло-
ков: 
1. ФБ регулярного планирования работ. 
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2. Функционального блока (ФБ) управления годовыми и оперативны-
ми заявками. 
3. ФБ управления плановыми показателями. 
4. ФБ оперативного плана проведения работ. 
Была выбрана трехслойная архитектура приложения. Она имеет не-
сколько неоспоримых достоинств: во-первых, изолированность уровней друг 
от друга помогает в создании автоматических тестов приложения, во-вторых, 
можно легко заменить любой из трех уровней и при этом внести в оставшие-
ся два уровня минимальные изменения, например, сменить СУБД, поэтому 
для функционального блока были реализованы эти три уровня. 
Общая схема взаимодействия трех уровней представлена на рисун-
ке 4.  
Опишем каждый из уровней трехслойной архитектуры: 
1. Уровень представления (интерфейса пользователя). Его главная 
функция — отображение задач и результатов в виде, понятном пользователю, 
который представлен в виде графического компонента и обрабатывает дей-
ствия пользователя. 
2. Уровень бизнес-логики. Этот уровень координирует программу, 
обрабатывает команды, выполняет вычисления. На этом уровне сосредоточе-
на большая часть бизнес-логики приложения, которая либо получает данные 
от уровня работы с данными и с помощью модуля, связывающего слой биз-
нес-логики и уровень интерфейса пользователя, заставляет пользовательский 
интерфейс реагировать, либо реагирует на изменения в интерфейсе и перено-
сит эти изменения в базу данных. 
3. Уровень работы с данными. На этом уровне сосредоточена рабо-
та с базой данных (SQL-запросы и транзак-
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ции) [6].
 
Рисунок 4. Архитектура функционального блока 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
3.1. Проектирование базы данных 
Было необходимо разработать общую структуру базы данных для 
подсистемы планирования, подходящую для каждого из функциональных 
блоков в её составе. 
В приложении А представлена логическая модель базы данных для 
подсистемы планирования.  
Все таблицы были созданы в одной схеме – Plan. 
Таблица «Тип плана» хранит в себе информацию о таких свойствах 
как название типа плана, интервал действия плана, единица планирования, 
категория планов, к которой относится данный тип плана, а также подписях 
для строимых по данному типу плана отчетах. Также можно заметить, что 
эта таблица имеет ссылку на саму себя. Это означает, что может быть создана 
иерархия типов планов, то есть у типа плана может быть задан родительский 
тип. 
Таблица «Справочник категорий планов»  предназначена для группи-
ровки типов планов по подразделению, на котором создаётся план и специ-
фике плана, например, проверки план проверки знаний.  
Таблица «Справочник групп планов» группирует типы планов по их 
отношению к ФБ в подсистеме планирования. 
Таблица «Справочник МВЗ» (место возникновения затрат) необходи-
ма для ФБ управления годовыми и оперативными заявками, чтобы при фор-
мировании заявки на ресурс (оборудование, снаряжение) для какого подраз-
деления и места в этом подразделении необходим этот ресурс. Таблица «Но-
менклатурные единицы» необходима для того же ФБ и содержит в себе обо-
рудование или снаряжение, на которое формируется заявка. 
Таблица «Справочник единиц измерения» включает информацию о 
единицах измерения номенклатурных единиц и плановых показателей. 
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Таблица «Планы» содержит информацию о свойствах плана, напри-
мер его название, дата создания, а также информацию о статусе плана. Од-
ному типу плана может соответствовать множество планов. 
Таблица «Мероприятия» включает в себя мероприятия, планируемые 
на предприятии и относящиеся к определенному плану. 
Таблица «Работы мероприятий» содержит информацию о работах по 
мероприятиям, относящимся к плану. 
Таблица «Исполнители работ мероприятий» агрегирует информацию 
о работах мероприятий и сотрудниках, выполнивших эти работы. 
Таблицы «Плановые значения» и «Плановые показатели» необходимы 
для ФБ управления плановыми показателями. Таблица «Плановые показате-
ли» содержит в себе такую информацию как название показателя и его еди-
ница измерения, а в таблице «Плановые значения» хранятся три типа значе-
ний по плановым показателям: плановое, неутвержденное фактическое, 
утвержденное фактическое. 
Таблицы «Справочник источников ЗК» и «Справочник видов деятель-
ности» содержат информацию о названии источника и вида деятельности для 
плановых значений. 
Таблица «Метаданные графиков» описывает имя функции для загруз-
ки графика регулярного планирования работ, а также метаданные для полей 
графика (видимость, редактируемость, название поля, порядок полей, поля 
для группировки таблицы). 
Таблица «Категория планов — класс — работа» агрегирует информа-
цию о классе объекта (например, станок), работах, которые возможны для 
этого объекта и категории плана, в которых эти работы могут быть заведены. 
Оперативный план проведения работ представлен на примере частно-
го случая — оперативного плана-графика текущего капитального ремонта 
скважин (ТКРС). 
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На рисунке 5 представлена концептуальная модель базы данных 
ТКРС. В таблице «ТКРС» содержится информация о планируемых на сква-
жинах мероприятиях, такая как: 
 [ЭЦН] — количество ЭЦН. 
 [Наработка ЭЦН, ч] — наработка электроцентробежного насоса 
на момент создания графика. 
 [Наличие ЭЦН] — необходим ли ЭЦН для выполнения ТКРС, за-
даётся в графике. 
 [Необходимость УЭЦН] — необходим ли ЭЦН для выполнения 
ТКРС, задаётся в предложениях на ТКРС. 
 [Дата начала] — дата начала мероприятия в графике. 
 [Длительность] — длительность мероприятия. 
Подробную информацию о ТКРС можно найти в разделе 4.3. 
 
Рисунок 5. Концептуальная модель БД текущих капитальных ремонтов скважин (ТКРС) 
Работы по ТКРС планируются на бригады. В связи с этим было необ-
ходимо добавить в БД таблицу «Бригады». На рисунке 6 представлена кон-
цептуальная модель базы данных бригад.  
Таблица «Бригада» имеет ряд атрибутов, список которых приведен 
ниже: 
26 
 
 Номер бригады — номер создаваемой бригады, отображается да-
лее в названии рядом с именем подрядчика. Исключаются одинаковые номе-
ра для бригад с одним и тем же подрядчиком. 
 Наименование подрядчика — значения из справочника подряд-
чиков. Показывает принадлежность к тому или иному подрядчику. 
 Состояние — показывает активность бригады, имеет два значе-
ния: активна, неактивна. Одновременно на скважине может работать только 
одна бригада одного типа. 
 Название домена – подразделение предприятия. 
 Дата изменения состояния бригады на активную. Только актив-
ные бригады предлагаются для добавления в оперативный план-график 
ТКРС, и только с даты изменения состояния бригады на активную. На неак-
тивную бригаду не может быть запланирована работа. 
 ФИО мастера бригады. 
 Телефон мастера бригады. 
 Е-mail мастера бригады. 
  
Рисунок 6. Концептуальная модель БД бригад 
3.2. Проектирование функциональных блоков 
Каждый план в составе подсистемы планирования представляет собой 
таблицу (грид), поэтому особое внимание было уделено выбору компоненты 
для их отображения. 
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После анализа функциональных возможностей различных компонент 
для отображения таблиц было принято решение использовать DevExpress 
QuantumGrid, так как его функциональные возможности довольно широки, а 
работа с ним очень удобна с точки зрения пользователя. Например, с помо-
щью компоненты QuantumGrid можно выполнять удобную для пользовате-
лей группировку и сортировку по любому столбцу, фильтрацию данных по 
любым атрибутам и критериям, отображать футеры с суммой по любому 
столбцу или группе столбцов, легко реализовывать выпадающие (lookup) по-
ля и сложные по структуре Master-Detail таблицы, связывать таблицу с базой 
данных, настраивать стили отображения таблицы и многое другое. 
Следующим этапом стало детальное изучение компоненты 
DevExpress QuantumGrid. Особое внимание при изучении QuantumGrid было 
обращено работе с Lookup-полями и Master-Detail таблицами, на что, как в 
последствии было выявлено, пришлось потратить довольно много времени.  
В процессе изучения QuantumGrid использовалось справочное руко-
водство от той же компании DevExpress, написанное на английском языке, а 
также реализована небольшая программа с использованием данной компо-
ненты в связке с небольшой базой данных. Было выяснено, что данная ком-
понента обладает огромными функциональными возможностями, однако, да-
леко не все её возможности (зачастую и довольно часто используемые) хо-
рошо документированы, либо совсем не документированы, а примеры, иду-
щие в комплекте с компонентой, раскрывают лишь её базовый функционал. 
В связи с чем, помимо изучения документации и примеров, пришлось посе-
тить огромное количество интернет-ресурсов для поиска примеров реализа-
ций с необходимой в поставленной задаче функциональностью. 
3.2.1. ФБ управления годовыми и оперативными заявками 
В рамках проектирования ФБ управления годовыми и оперативными 
заявками был изучен и представлен в графической форме жизненный цикл 
годовых и оперативных заявок (рис. 7): 
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Рисунок 7. Жизненный цикл годовых и оперативных заявок 
1. Сначала пользователь создает заявку оборудования на год. На 
данном этапе будет создана заявка с версией «Проект», а это значит, что она 
может неоднократно, редактироваться. 
2. Когда годовая заявка полностью сформировалась, она отправля-
ется на согласование, принимая при этом статус «Утвержденная». При от-
правке на согласование заявка сначала экспортируется в формат .xml, а затем 
помещается в папку экспорта заявок. Конвертация заявки в .xml-формат 
необходима, так как согласование заявки производится в сторонней системе 
Axapta, которая не поддерживает формат хранения данных, используемый 
для отображения заявки в табличном виде в ЕАМ-системе. 
3. После того, как заявка была согласована в системе Axapta, она 
помещается в папку импорта согласованных заявок. Данную заявку можно 
импортировать, причем при импорте заявка конвертируется из .xml-формата 
во внутренний формат хранения заявки. 
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4. Следующим этапом является создание оперативной заявки из го-
довой, в которой возможна замена позиций годовой заявки на одну или не-
сколько позиций с учетом бюджета заявки. 
5. Далее, оперативная заявка, как и годовая последовательно прохо-
дит этапы экспорта и импорта, с отличием от годовой только в структуре 
.xml-файла. 
Такой автоматический документооборот позволяет в разы сэкономить 
как время работ над бумагами, так и затрачиваемые на эти нужны ресурсы. 
Так как функциональные возможности данного ФБ используются 
многими подразделениями предприятия, то создание формы с таблицей для 
каждого конкретного случая было бы излишним. В связи с этим, был спроек-
тирован следующий интерфейс пользователя (рис. 8). 
 
Рисунок 8. Пользовательский интерфейс работы с заявками 
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3.2.2. ФБ управления плановыми показателями 
Все планы по показателям имеют примерно одинаковую структуру, 
обеспечивающие отображение большого количества показателей по каждому 
из объектов, однако тут есть несколько «тонкостей», а именно: 
1. Планы могут различаться единицей планирования: 
 На месяц 
 На квартал (3 месяца) 
 На день 
2. Планы могут различаться интервалом действия: 
 На год 
 На месяц 
 Произвольный (на любой период, от 1 дня до нескольких лет) 
В соответствии с вышесказанным, может быть несколько комбинаций 
видов планов, характеризующиеся разными единицами и интервалами пла-
нирования. Это значит, что при реализации как запросной части к базе дан-
ных, так и клиентской части приложения, эти факты будет необходимо 
учесть. 
Далее были спроектированы интерфейсы пользователя для планов с 
различными единицами планирования и интервалами действия (рис. 9-10), а 
на рисунке 11 представлен выпадающий список кнопки возможных действий 
с планом, которая расположена в правом верхнем углу рисунка. 
 
Рисунок 9. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — месяц, интерва-
лом действия — месяц  
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Рисунок 10. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — месяц, интерва-
лом действия — год 
 
Рисунок 11. Выпадающий список кнопки возможных операций с планом 
Для добавления показателей предусмотрено три варианта: 
 добавление нового показателя в новый объект 
 добавление нового показателя к существующим объектам плана 
 добавление существующих показателей к новому объекту 
Для формирования датасета с данными была спроектирована и реали-
зована хранимая процедура, которая: 
 Создает временную таблицу, структура которой зависит от ин-
тервала и единицы планирования. 
 Заполняет временную таблицу, в которой для каждого атрибута 
возвращается дата, которая может быть датой планирования, датой внесения 
фактических значений показателей или дата утверждения фактических зна-
чений показателей. 
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 Делает выборку данных временной таблицы. 
3.2.3. ФБ оперативного плана проведения работ 
Прототип ФБ 
На первом этапе проектирования был создан прототип данного ФБ. 
Прототип плана необходим для оценки эргономики подсистемы конечными 
пользователями, так как ранее подобных ФБ не реализовывалось в системе. 
Разработчики данной системы также ранее не имели опыта создания подоб-
ных подсистем. Поэтому задача оказалась не тривиальной, а отчасти иссле-
довательской, при решении которой, пришлось искать способы решения 
многих возникающих проблем, как в интернет ресурсах, так и в долгих сове-
щаниях с более опытными разработчиками компании. 
Интерфейс пользователя прототипа ФБ можно увидеть на рисунке 12. 
 
Рисунок 12. Прототип ФБ оперативного плана проведения работ 
Используемые структуры данных 
Для хранения блоков ТКРС (работ) в памяти было спроектировано три 
класса: TBlock – для хранения экземпляра блока и класс – TBlocks – для хра-
нения коллекции блоков и TRowBlocks – для хранения коллекции блоков для 
каждой строки графика. 
33 
 
Созданные классы необходимы для простого управления блоками и 
задания им уникальных характеристик. 
Ниже приведена структура полей и методов класса TBlock: 
 StartDay и FinishDay дата начала и конца ТКРС. 
 Text – название мероприятия, проводимого на скважине. 
 Color – цвет блока ТКРС. 
 WithECN – True, если при проведении ТКРС будет использовать-
ся ЭЦН (насос). 
 Brigade – номер бригады, привязанной к ТКРС. 
 Description – описание ТКРС. 
 SetItem – процедура, которая задаёт значения всех свойств блока 
ТКРС. 
 Assign – процедура, которая копирует один блок ТКРС в другой. 
 
Ниже приведена структура полей и методов класса TBlocks: 
 GetItem – функция, возвращающая блок ТКРС по его индексу. 
 Add – функция добавления блока. 
 Delete – процедура удаления блока по его индексу. 
 Insert – функция вставки блока. 
 Count – свойство, возвращающее количество блоков ТКРС в кол-
лекции. 
 Items – свойство, возвращающее блок ТКРС по его индексу. 
 Create – конструктор класса. 
Структура полей и методов класса TRowBlocks аналогична классу 
TBlocks с одним исключением – было добавлено поле Collection – коллекция 
объектов класса TBlocks, необходимая для хранения всех блоков ТКРС, 
отображаемых в одной строке графика – то есть тех работ, которые относятся 
к одному месторождению, скважине и бригаде во временных рамках графи-
ка. 
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Также, для удобства восприятия, структура связей между используе-
мыми для создания прототипа классами была описана при помощи UML диа-
граммы классов в программе StarUML (рис. 13). 
 
Рисунок 13. UML диаграмма используемых классов 
Алгоритм перемещения блоков ТКРС 
При изучении возможностей компоненты для отображения таблиц 
был получен вывод о том, что, используя данную компоненту, невозможно 
отрисовывать блоки, с возможностью их перемещения по строке. Поиск по-
добных проблем с использованием интернет ресурсов также ни к чему не 
привёл. 
Однако было найдено несколько статей, в которых описывалась воз-
можность перемещения мышью стандартных windows элементов управления, 
таких как панель класса TPanel. По умолчанию такая возможность в средах 
разработки не доступна. 
Для реализации данной возможности был придуман следующий спо-
соб: было необходимо в событии панели на нажатие кнопкой мыши вызвать 
две функции: 
1. ReleaseCapture. Функция ReleaseCapture освобождает захват мы-
ши окном в текущем потоке и восстанавливает обычную обработку ввода 
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данных от мыши. Окно, которое захватило мышь, получает весь ввод данных 
от мыши, независимо от позиции курсора, кроме тех случаев, когда кнопкой 
мыши щелкают в то время, когда острие курсора находится в окне другого 
потока. 
2. Panel.Perform(WM_SYSCOMMAND, SC_DRAGMOVE, 0). Функ-
ция реализует возможность переноса панели. 
В дальнейшем был разработан алгоритм перемещения блоков ТКРС: 
1. При нажатии кнопкой мыши на цветную область с блоком ТКРС 
необходимо вычислить тот блок из коллекции блоков, к которому относится 
данное мероприятие с помощью функции грида HitTest. Данная функция 
определяет колонку и строку грида, к которой относится точка, отмеченная 
при нажатии курсором мыши. 
2. В соответствии со свойствами вычисленного блока отрисовать 
поверх грида две панели. Первая панель – прозрачная, на всю область, в пре-
делах которой можно перемещать блок. Класс с реализацией прозрачной па-
нели был найден в одном из интернета ресурсов. Вторая панель – перемеща-
емая, занимает область самого мероприятия ТКРС.  
3. Установить в свойствах второй панели свойство Parent – ссылку 
на первую панель. В результате выполнения данного действия вторая панель 
может перемещаться мышью только в пределах первой панели. 
4. После того как пользователь отпускает кнопку мыши, вычислить 
новые координаты блока ТКРС, которые система записывает в соответству-
ющий объект класса TBlock по координатам второй панели, той же функцией 
HitTest. Обе панели при этом удаляются. 
5. Далее запустить процедуру перерисовки грида, после чего выде-
ленный блок отрисовывается на своём новом месте. 
3.2.4. ФБ регулярного планирования работ 
Для формирования данных графика было спроектировано и реализо-
вано несколько функций графиков для разных типов планов. Функции гра-
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фика представляют собой многоуровневые запросы с последующей оберткой 
результата в таблицу, которая и отображается в гриде. 
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4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ 
4.1. ФБ управления годовыми и оперативными заявками 
Данный ФБ позволяет создавать годовые и оперативные (на месяц) 
заявки различных подразделений предприятия на снаряжение, оборудование, 
технику и многое другое. 
Работа с годовыми и оперативными заявками нужна тем предприяти-
ям, где каждый год проводится заявочная кампания, с целью выявления по-
требностей в снаряжении, оборудовании и техники различных подразделений 
предприятия.  
На практике часто случаются ситуации, что нельзя создать идеальную 
во всех отношениях заявку на целый год. Поэтому на основе годовых заявок 
можно создавать оперативные заявки — то есть заявки на месяц, в которых 
можно заменять позиции годовой заявки на данный месяц на другие позиции 
и при этом контролировать общий бюджет заявки. 
4.1.1. Этапы реализации ФБ 
Основные функциональные возможности функционального блока 
управления годовыми и оперативными заявками представлены ниже: 
 открытие заявки  
 закрытие заявки 
 обновление заявки 
 создание годовой заявки  
 создание оперативной заявки на основе годовой или оперативной 
заявки 
 удаление заявки 
 сохранение заявки 
 копирование заявки  
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 переименование заявки 
 экспорт заявки в Excel  
 отправка заявки на согласование 
 импорт согласованной заявки  
4.1.2. Создание интерфейса заявки и точек входа 
Сначала в среде Delphi 2007 был создан фрейм (рис. 8), в соответствии 
с созданными на этапе проектирования эскизами интерфейса пользователя. 
Далее расположенный на фрейме компонент QuantumGrid был под-
ключен к параметризованному представлению для отображения на фрейме 
таблицы с нужными колонками. Подключение производилось не напрямую к 
представлению, а через компоненты TClientDataSet и TDataSetProvider, что 
позволило при изменениях в таблице не сразу вносить данные изменения в 
базу данных, а сохранять их только по запросу пользователя, так как такая 
архитектура позволяет сначала накапливать изменения в компоненте 
TClientDataSet, а лишь потом, в зависимости от того, изменилось что-то в 
таблице или нет, применять данные изменения. 
Для планов заявок было создано 2 точки входа, что удобнее для поль-
зователя: 
1. При помощи кнопок «Годовые заявки» и «Оперативные заявки» 
на панели инструментов (рис. 14). 
2. При помощи основного меню программы (Объек-
ты→Заявки)(рис. 15). 
 
Рисунок 14. Первая точка входа в «Планы заявок» 
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Рисунок 15. Вторая точка входа в «Планы заявок» 
При выборе из выпадающего списка нужной заявки будет открыта за-
явка на текущий год (если таковая имеется, либо последняя утвержденная) в 
виде вкладки (рис. 16(1)), которых может быть несколько.  
Интерфейс пользователя с использованием вкладок является очень 
популярным в настоящее время, что говорит о его удобстве для пользовате-
лей. Например, практически любой современный браузер построен на вкла-
дочной архитектуре. 
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Рисунок 16. Основное окно интерфейса работы с заявками 
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На заявке цифрами обозначены основные элементы интерфейса: 
1. Вкладки с указанием типа заявки. 
2. Панель с кнопками:  
 «Добавить позицию» — кнопка позволяет добавить в неутвержден-
ную заявку новые номенклатурные единицы. Не активна для утвержденной за-
явки. 
 «Удалить позицию» — кнопка позволяет удалить номенклатурную 
единицу из неутвержденной заявки. Не активна для утвержденной заявки.  
 «Заменить позицию» — кнопка позволяет заменить номенклатур-
ную единицу в оперативной заявке.  
3. Версия заявки — указано название заявки, ФИО создателя и дата 
создания. Данная область подстраивается под длину текста в ней. 
4. Кнопка с выпадающим списком возможных операций с отрытой за-
явкой (рис. 17). 
 
Рисунок 17. Кнопка с выпадающим списком действий с заявкой 
5. Список заказываемых номенклатурных единиц с атрибутами, неко-
торые из которых являются выпадающими (lookup) полями, поле «Итого» — 
вычисляемое.  
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6. Кнопка с выпадающим списком открытых в данный момент вкла-
док (рис. 18). 
 
Рисунок 18. Кнопка с выпадающим списком вкладок 
7. Футер, подсчитывающий сумму по колонке «Итого». Может быть 
зеленого и красного цвета. Красный, если сумма по заменяемым позициям в 
оперативной заявке больше, чем по замененным. Свидетельствует о том, что 
такую заявку нельзя утвердить. В остальных случаях цвет текста футера — зе-
леный. 
4.1.3. Открытие заявки 
Если после выбора типа заявки требуется открыть заявку другой версии 
или на любой другой год, то это можно сделать при нажатии на кнопку «От-
крыть заявку», после чего откроется следующая форма (рис. 19) с выбором года 
и заявки. 
 
Рисунок 19. Форма открытия заявки 
Выбрав нужную заявку и нажав кнопку «ОК», пользователь сможет 
увидеть данную заявку. 
43 
 
4.1.4. Создание годовой заявки 
Создать годовую заявку можно выбрав в списке возможных операций с 
заявкой пункт «Создать годовую заявку…». После чего откроется форма созда-
ния годовой заявки (рис. 20). Затем необходимо выбрать год заявки и нажать 
кнопку «Создать», после чего будет создана и открыта заявка с версией «Про-
ект» на выбранный год.  
 
Рисунок 20. Форма создания годовой заявки 
4.1.5. Добавление и удаление позиций заявки 
Добавление выбранных позиций в график и удаление нескольких пози-
ций за один раз были реализованы при использовании концепции с возможно-
стью накопления изменений в отдельном датасете. 
Добавить и удалить позиции в заявке можно только, если заявка имеет 
версию «Проект». Добавить позицию в заявку можно нажав кнопку «Добавить 
позицию» на панели инструментов заявки. После нажатия кнопки появится 
следующая форма (рис. 21): 
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Рисунок 21. Форма выбора номенклатурных единиц 
Данная форма позволяет выбрать номенклатурную единицу для ее до-
бавления в заявку. Для удобства пользователей есть фильтр, с помощью кото-
рого можно выбрать номенклатурную единицу по части ее названия (рис. 22). 
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Рисунок 22. Фильтрация номенклатурных единиц 
Если же номенклатурной единицы с данным названием не существует 
(рис. 23), то, выбрав единицу измерения и цену за единицу ее можно добавить 
(рис. 23, 24). 
 
Рисунок 23. Добавление новой номенклатурной единицы 
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Рисунок 24. Добавление новой номенклатурной единицы 
Удалить позицию в заявке можно выделив одну или несколько позиций 
в заявке и нажав кнопку «Удалить позицию» на панели инструментов заявки. 
4.1.6. Работа с Lookup-полями 
Так как пользователь помимо выбора самой номенклатурной единицы 
может выбирать, например, вид деятельности, источник, количество, цену за 
единицу и дату планирования для каждой номенклатурной единицы, то эти по-
ля в таблицах были сделаны Lookup-полями (рис. 25). Для того чтобы выбрать 
нужный вариант необходимо нажать на кнопку, находящуюся в правом углу 
ячейки. 
 
Рисунок 25. Lookup-поля 
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Lookup-поля с выбором вида деятельности и источника были реализова-
ны средствами компоненты QuantumGrid. В опциях колонки, под которой 
должно было быть Lookup-поле, указывался источник, который является вы-
боркой из таблицы на языке SQL. Для обоих колонок были реализованы запро-
сы, получающие нужные данные.  
Нужно также отметить, что редактирование полей заявки можно только 
в версии заявки — «Проект». 
4.1.7. Сохранение и удаление заявки  
Для сохранения изменений, накапливаемых в компоненте 
TClientDataSet, было необходимо описать событие BeforeUpdateRecord компо-
ненты TDataSetProvider, в котором был указан тип операции (вставка, модифи-
кация или удаление данных), а также, что в зависимости от операции должно 
происходить с данными. При этом подходе с базу данных вносились только те 
данные, которые были изменены при редактировании. Такой подход позволяет 
существенно снизить нагрузку на сервера обработки данных при больших 
нагрузках. 
Сложность заключалась в том, что запрос, получающий данные из базы 
данных, берет информацию из нескольких таблиц, следовательно, при сохране-
нии или модификации данных сохранять их следует тоже в разные таблицы. 
Для этих целей были написаны отдельные процедуры на языке SQL.   
Для сохранения заявки необходимо выбрать в списке возможных опера-
ций с заявкой пункт «Сохранить заявку». После чего появится форма, отобра-
жающая прогресс сохранения заявки (рис. 26). 
 
Рисунок 26. Прогресс сохранения заявки 
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Для удаления заявки необходимо выбрать в списке возможных операций 
с заявкой пункт «Удалить заявку». 
4.1.8. Создание оперативной заявки 
Создать оперативную заявку (то есть на месяц) можно на основе суще-
ствующей годовой или оперативной заявки, выбрав в списке возможных опера-
ций с заявкой пункт «Создать оперативную заявку». После чего откроется ма-
стер создания оперативной заявки (рис. 27). 
 
Рисунок 27. Мастер создания оперативной заявки 
Данная форма позволяет создать оперативную заявку на основе позиций 
открытой заявки на выбранный пользователем месяц года. Форма предоставля-
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ет возможность фильтровать список позиций открытой заявки двумя способа-
ми: 
 Показывая позиции заявки только на выбранный пользователем ме-
сяц. 
 Показывая позиции заявки только с выбранным пользователем 
направлением деятельности. 
Из отфильтрованного списка пользователь может выбрать часть пози-
ций, либо все — нажав на кнопку «Выделить всё». Когда пользователь указал 
название заявки и выбрал необходимые позиции, он может нажать кнопку 
«ОК», после чего в базе данных создастся новая оперативная заявка с выбран-
ными пользователем позициями. 
Если в списке типов оперативных заявок не существует того типа, кото-
рый был у исходной годовой заявки, то новый тип также создается в базе дан-
ных. Для этой цели был написан отдельный запрос к базе данных на языке SQL. 
У оперативных заявок есть еще одна особенность по сравнении с годо-
выми, кроме той, что она создается на месяц — это то, что в данном типе заявок 
можно заменять позиции заявки на другие (рис. 28). 
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Рисунок 28. Замена позиций в заявке
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Однако при этом необходимо понимать, что общая сумма заявки при за-
мене одних позиции на другие не должна превышать общий бюджет заявки. 
Для удобства отслеживания таких ситуаций футер, считающий сумму по 
столбцу «Итого» окрашивается в зеленый цвет, если бюджет не превышен и в 
красный — если превышен. 
Также, если бюджет превышен, при отправке такой заявки на согласова-
ние появляется следующее сообщение (рис. 29): 
 
Рисунок 29. Сообщение о превышении бюджета годовой заявки 
При реализации замены позиций заявки были использованы средства 
компоненты QuantumGrid — многоуровневая таблица. Для создания такой схе-
мы создавалась такая же структура, как и при работе с одноуровневой табли-
цей, которая была описана выше — то есть второй уровень таблицы был привя-
зан к отдельному клиентскому датасету, с помощью которого также реализовы-
валась схема накопления изменений и записи их в базу данных одной транзак-
цией.  
Хотя и для одноуровневой таблицы такая схема реализовывалась до-
вольно просто, то для двухуровневой таблицы реализация такой схемы оказа-
лось довольно нетривиальной задачей, ввиду множества недокументированных 
деталей, в которых самостоятельно разобраться было довольно сложно.  
Например, по условиям поставленной задачи, в отличие от существую-
щей реализации, должна быть возможность перетаскивания колонок (кроме 
первых), для смены их очередности. Однако, так как оба уровня независимы 
друг от друга, то при перетаскивании колонок, происходило перемещение 
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только в первом уровне. Для решения этой проблемы была написана функция 
синхронизации колонок для двух уровней иерархии. 
Еще одной проблемой стало смещение колонок второго уровня для того, 
чтобы колонки обоих уровней находились друг под другом. При этом пришлось 
проводить синхронизацию колонок по ширине и смещение первой колонки 
второго уровня на необходимую для корректного отображения величину. 
Третья проблема — проблема доступа к элементам второго уровня таб-
лицы. Она заключалась в том, что, как было выяснено позже, обратиться 
напрямую к элементам второго и более низких уровней нельзя, по той причине, 
что при создании уровней создаются несколько их клонов, в которых и содер-
жится информация о данных в записях таблицы, причем для выяснения какой 
«клон» является нужным приходилось осуществлять цикл по этим клонам и 
только потом делать выборку необходимых данных. В руководстве пользовате-
ля, а также в примерах, идущих в комплекте с компонентой не было найдено 
информации об этом явлении. На сайте компании разработчика данной компо-
ненты было выяснено, что такая проблема имеется, но внятных объяснений за-
чем это нужно так и не было найдено.  
Остальные проблемы, например, перескакивание курсора на другой уро-
вень при замене позиций и некорректное суммирование были решены довольно 
быстро, но опять же с использованием информации из интернета, так как эти 
проблемы также не были документированы.  
4.1.9. Отправка заявки на согласование 
После того, как составлена годовая или оперативная заявка, ее следует 
отправить на согласование. 
Для отправки заявки на согласование необходимо выбрать в списке воз-
можных действий с заявкой пункт «На согласование». 
При отправке заявки на согласование она перестает быть проектом и 
принимает статус утвержденной, а ее состояние становится — «Экспортиро-
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ван». Однако так как согласование заявки производится в сторонней системе — 
Axapta, то заявка сначала конвертируется в формат XML, а затем помещается в 
папку экспорта для согласования в сторонней системе.  
Конвертер в формат XML был разработан ранее в ГИС лаборатории, од-
нако в связи с созданием новой подсистемы была поставлена задача модифици-
ровать его в связи с изменением структуры базы данных, а также архитектуры 
подсистемы. 
Результат работы конвертера можно увидеть на рисунке 30.  
 
Рисунок 30. Результат работы XML-конвертера 
Также нужно отметить, что экспортированные годовые и оперативных 
заявки отличаются по структуре. 
4.1.10. Импорт согласованных заявок 
После того как заявка согласуется в сторонней системе, она помещается 
в папку импорта заявок. Такую заявку можно импортировать обратно в систему 
при помощи команды «Импорт согласованных заявок…» в списке возможных 
действий с заявкой. В результате выполнения данного действия откроется фор-
ма импорта согласованных заявок (рис. 31), в которой пользователь должен вы-
брать ту заявку, которую он хочет импортировать и нажать «ОК». 
 При этом происходит обратное конвертирование XML-заявки в заявку 
КГСУ, после чего заявка принимает состояние «Импортирован». Также при 
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этом экспортированная заявка принимает статус устаревшей, а новая импорти-
рованная — утвержденной. 
 
Рисунок 31. Форма «Импорт согласованных заявок» 
4.1.11. Копирование заявки 
Для копирования заявки необходимо выбрать в списке возможных опе-
раций с заявкой пункт «Копировать заявку». После чего откроется форма копи-
рования заявки (рис. 32), в которой можно выбрать год, на который необходимо 
создать копию заявки. По нажатию кнопки «ОК» копия заявки на выбранный 
год будет создана. 
 
Рисунок 32. Форма «Копирование заявки» 
4.1.12. Экспорт заявки в MS Excel 
Для экспорта заявки в Microsoft Excel необходимо выбрать в списке 
возможных действий с заявкой пункт «Экспорт в Excel». 
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Компонента QuantumGrid содержит функцию для экспорта одноуровне-
вой таблицы в Microsoft Excel, однако, по условиям поставленной в ВКР задачи 
требовалось экспортировать целиком двухуровневую таблицу, поэтому была 
написана функция для экспорта в Excel таблиц со сложной структурой. Резуль-
тат работы функции представлен на рисунке 33. 
 
 
Рисунок 33. Экспортированная в MS Excel заявка  
В существующей реализации экспорт заявки в Microsoft Excel осуществ-
лялся с помощью простого считывания данных из таблицы (она фактически од-
ноуровневая) и вставки их в документ формата .xls (Microsoft Excel). 
4.2. ФБ управления плановыми показателями 
Данный ФБ позволяет задавать планируемые значения показателей по 
объектам газо- и нефтедобывающих предприятий, а по истечению срока плани-
рования сравнивать плановые значения показателей с фактическими, что также 
позволяет экономить ресурсы, как материальные, так и время на эти работы. 
4.2.1. Этапы реализации ФБ 
Основные функциональные возможности функционального блока 
управления плановыми показателями представлены ниже: 
 открытие/ закрытие плана  
 обновление плана 
 создание/ удаление плана  
 сохранение плана 
 копирование плана  
 переименование плана 
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 экспорт плана в Excel  
 смена статуса плана 
 утверждение значений плана 
 добавление показателей к плану 
 настройка видимости столбцов плана 
4.2.2. Создание интерфейса ФБ и точек входа 
Для ФБ управления плановыми показателями было создано 2 точки вхо-
да (рис 34-35): 
1. При помощи основного меню программы (Объекты→Значения по 
показателям) (рис. 34). 
2. При помощи кнопки «Значения по показателям» на панели инстру-
ментов (рис. 35). 
 
Рисунок 34. Первая точка входа в «Значения по показателям» 
 
Рисунок 35. Вторая точка входа в «Значения по показателям»  
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Данные точки входа позволяют выбрать лишь тип плана значений по 
показателям. Каждый тип может содержать множество конкретных планов. По-
этому, после выбора типа плана будет появляться форма с возможностью вы-
бора плана, которая будет представлена ниже. 
Для подсистемы был создан вкладочный интерфейс, при использовании 
которого удобна работа с несколькими планами одновременно. Каждая вкладка 
– отдельный фрейм, содержимое которого зависит от открытого в данный мо-
мент плана. 
Далее представлен ряд скриншотов, демонстрирующих интерфейсы ра-
боты с планами в зависимости от единицы планирования и интервала действия 
плана (рис 36-42).  
 
Рисунок 36. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — месяц, интервалом 
действия — месяц 
 
Рисунок 37. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — день, интервалом 
действия — год 
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Рисунок 38. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — месяц, интервалом 
действия — год 
 
 
Рисунок 39. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — день, интервалом 
действия — месяц 
 
 
Рисунок 40. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — день, интервалом 
действия — произвольный 
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Рисунок 41. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — месяц, интервалом 
действия — произвольный 
 
 
Рисунок 42. Интерфейс пользователя плана с единицей планирования — квартал, интерва-
лом действия — год 
4.2.3. Открытие плана 
Если после выбора типа плана требуется открыть план другой версии 
или на любой другой год, то это можно сделать при нажатии на кнопку «От-
крыть план», после чего откроется следующая форма (рис. 43) с выбором года и 
плана. 
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Рисунок 43. Форма открытия плана 
Для больших по объему данных планов, например, день на год или пла-
нов с произвольным интервалом действия, в целях оптимизации времени за-
грузки и удобства работы пользователя с планами есть возможность выбирать 
только часть интервала действия плана (рис. 44). 
 
Рисунок 44. Выбор интервала загрузки плана 
4.2.4. Создание плана 
Создать новый план можно выбрав в списке возможных операций с пла-
ном пункт «Создать план…». После чего откроется форма создания годового 
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плана (рис.45). Затем необходимо выбрать год и нажать кнопку «Создать», по-
сле чего будет создан и открыт новый план с версией «Проект» на выбранный 
год.  
 
Рисунок 45. Форма создания нового плана 
4.2.5. Добавление и удаление показателей плана 
Для добавления показателей необходимо нажать на кнопку «Добавить 
показатель» после чего появится следующая форма (рис. 46): 
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Рисунок 46. Добавление нового показателя 
Всего предусмотрено три варианта добавления показателей — добавле-
ние нового показателя в новый объект, добавление нового показателя к суще-
ствующим объектам плана и добавление существующих показателей к новому 
объекту. Поле единица измерения – lookup-поле. Для добавления нового объек-
та вызывается форма другой подсистемы – «Паспорта», содержащая список 
объектов в древовидном виде, где можно выбрать необходимый объект. 
Для удаления показателя необходимо нажать кнопку «Удалить показа-
тель». 
4.2.6. Настройка видимости столбцов плана 
Для настройки видимости столбцов была создана специальная кнопка 
(рис. 47). 
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Рисунок 47. Настройка видимости столбцов 
4.2.7. Сохранение плана 
Для сохранения изменений, накапливаемых в компоненте 
TClientDataSet, было необходимо описать событие BeforeUpdateRecord компо-
ненты TDataSetProvider, в котором был указан тип операции (вставка, модифи-
кация или удаление данных), а также, что в зависимости от операции должно 
происходить с данными. При этом подходе с базу данных вносились только те 
данные, которые были изменены при редактировании. Такой подход позволяет 
существенно снизить нагрузку на сервера обработки данных при больших 
нагрузках. 
Сложность заключалась в том, что запрос, получающий данные из базы 
данных, берет информацию из нескольких таблиц, следовательно, при сохране-
нии или модификации данных сохранять их следует тоже в разные таблицы. 
Для этих целей были написаны отдельные процедуры на языке SQL.   
Для сохранения плана необходимо выбрать в списке возможных опера-
ций с планом пункт «Сохранить план». После чего появится форма, отобража-
ющая прогресс сохранения плана (рис. 48). 
 
Рисунок 48. Прогресс сохранения плана 
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4.2.8. Копирование плана 
Открытый план можно скопировать на другую дату, для этого необхо-
димо нажать на кнопку «Копировать», после чего появится форма копирования 
плана (рис. 49). При этом возможны разные варианты копирования: можно ко-
пировать только показатели без значений или с ними, а для плановых значений 
можно использовать как плановые, так и фактические значения. 
 
Рисунок 49. Форма копирования плана 
4.2.9. Утверждение значений плана 
Открытый план со статусом проект можно утвердить, для этого необхо-
димо нажать «Статус плана → Утвержденный». После чего пользователь боль-
ше не сможет править плановые значения показателей, но появится возмож-
ность заполнять столбцы с неутвержденными фактическими значениями пока-
зателей. После заполнения этого столбца и нажав на кнопку «Утвердить» дан-
ные столбца с неутвержденными фактическими значениями автоматически пе-
ренесутся в столбец с утвержденными фактическими значениями. 
4.2.10. Экспорт плана в MS Excel 
Для экспорта плана в Microsoft Excel необходимо выбрать в списке воз-
можных действий с планом пункт «Экспорт в Excel». 
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При реализации данной функции была использована функциональность 
компоненты QuantumGrid, которая содержит функцию для экспорта одноуров-
невой таблицы в Microsoft Excel. 
4.3. ФБ оперативного плана проведения работ 
Оперативный план проведения работ представлен на примере частного 
случая — оперативного плана-графика текущего капитального ремонта сква-
жин (ТКРС). 
Оперативный план-график предполагает автоматизированное формиро-
вание оперативного плана мероприятий на скважинах с учётом: 
1. Годового плана мероприятий на скважинах; 
2. Текущей ситуации (новые заявки на проведение мероприятий на 
скважинах, изменения в состоянии скважин и т.п.); 
3. Информации о количестве бригад капитального ремонта скважин 
(КРС) и гидравлического разрыва пласта (ГРП); 
4. Информации о наличии необходимых материально-технических ре-
сурсах (МТР). 
Оперативный график формируется как на основе мероприятий из годо-
вого графика, так и на основе мероприятий, потребность в которых возникла 
недавно с периодичностью от одной недели до одного месяца. Для этого могут 
повторно выполняться задачи подбора скважин для проведения ТКРС, оценки 
эффекта от ТКРС, анализ заявок и т.п. 
Конкретные сроки проведения мероприятий в оперативном графике бу-
дут планироваться с учётом количества бригад КРС, фактической информации 
о занятости этих бригад, плановой потребности и фактического наличия необ-
ходимых МТР. При этом должна учитываться информация о сроках проведения 
работ, указанная в заявке на мероприятие. 
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Как и годовой план-график мероприятий, оперативный план-график 
должен проходить стадии формирования проекта, совмещения сроков работ на 
одних и тех же скважинах, утверждения заинтересованными подразделениями.  
Оперативный график мероприятий может корректироваться в течение 
месяца по необходимости. При этом сроки связанных работ должны корректи-
роваться совместно. 
Актуальная версия оперативного плана мероприятий должна быть до-
ступна максимальному количеству заинтересованных сотрудников в офисе и на 
промысле.  
На основе оперативного графика мероприятий будут формироваться 
графики по видам работ: график КРС, график ГДИС и т.п. 
Задача будет решаться сотрудниками СГГ с периодичностью от недели 
до одного месяца. 
Изначально по требованию заказчика был разработан прототип графика. 
Прототип оперативного плана-графика необходим для оценки эргономики под-
системы конечными пользователями, так как ранее подобных подсистем не ре-
ализовывалось в системе. Разработчики данной системы также ранее не имели 
опыта создания подобных подсистем. Поэтому задача оказалась не тривиаль-
ной, а отчасти исследовательской, при решении которой, пришлось искать спо-
собы решения многих возникающих проблем, как в интернет ресурсах, так и в 
долгих совещаниях с более опытными разработчиками компании. 
Этапы проделанной работы по разработке прототипа и рабочей версии 
подсистемы будут изложены ниже. 
Данный график представляет собой план текущих капитальных ремон-
тов скважин (ТКРС) на скважинах месторождений в разрезе бригад капиталь-
ного ремонта скважин (КРС) по дням. Срок планирования графика — до конца 
текущего месяца + весь следующий месяц. Цель такого планирования – мини-
мизация простоев скважин и планирование работ бригад.  
Создаваемый график состоит из трех основных частей (рис. 50): 
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1. Панель инструментов для работы с графиком. 
2. Левая часть графика, содержащая в каждой из строк графика такую 
информацию как: скважина и месторождение, на которых планируются работы; 
информация о бригаде, которая должна обслуживать скважину, а также техни-
ческие параметры скважины. 
3. Правая часть графика, на которой откладываются мероприятия в 
виде цветных прямоугольников, отображающих их длительность.  
 
Рисунок 50. План-график ТКРС 
Интерфейс графика должен позволять проводить ряд операций с меро-
приятиями и визуально отображать эти действия:  
 Изменение планируемой даты начала работы в рабочей версии гра-
фика: перемещение прямоугольников мероприятий мышью, показывающих 
длительность мероприятия и перемещение даты начала мероприятий через 
форму редактирования. 
 Изменение бригады, выполняющей работу мероприятия (через 
форму редактирования). 
 Изменение плановой длительности мероприятия (на фактическую 
через форму редактирования). 
 Изменение галочки Наличие ЭЦН (через форму редактирования). 
 Изменение комментария к ТКРС. 
 Корректировка записей в графике происходит часто. 
График может заполняться из двух источников: 
 ТКРС из утвержденного месячного списка скважин для проведения 
ТКРС; 
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 Список предложений ТКРС из подсистемы «Шахматка». 
В сформированном плане-графике необходимо редактировать объекты-
работы с помощью формы редактирования или кнопками мыши и управлять 
бригадами КРС. После проведения необходимых действий с графиком геолог 
утверждает рабочую версию графика. После утверждения графика его коррек-
тировка запрещена. 
4.3.1. Прорисовка блоков и границ ТКРС 
Система при прорисовке ячеек вызывает метод таблицы (грида) Cus-
tomDrawCell для каждой из ячеек грида, а значит, зная дату начала и длитель-
ность мероприятия можно отрисовать блок как совокупность нескольких ячеек 
одного цвета. Таким образом при каждой прорисовке ячейки грида, определя-
лась принадлежность ячейки мероприятию ТКРС, если ячейка относилась к ме-
роприятию, то она отрисовывалась особым образом, в соответствии со свой-
ствами блока ТКРС. 
После отрисовки всех блоков в соответствии со сгенерированными те-
стовыми данными, была обнаружена проблема – при закраске ячейки цветом, 
её границы остаются стандартного цвета. Для решения данной проблемы было 
необходимо в том же обработчике события CustomDrawCell сместить границы 
каждой из ячеек чуть шире. При этом левая граница первой ячейки блока не 
смещалась, также, как и правая граница последнего блока. Также не смещались 
верхняя и нижняя граница, каждой из ячеек блока. Таким образом, блок ТКРС 
выглядел как одно целое с единой внешней границей. Для удобства восприятия 
граница блока была прорисована черным цветом. При выделении блока мышью 
его граница автоматически становилась голубой. 
Цвет блока берется из поля в БД, где задано соответствие типа работы и 
её цвета. 
Вторая проблема на этом этапе – отображение названия ТКРС поверх 
отрисованного блока. Для решения данной проблемы было необходимо рассчи-
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тать ширину блока, после чего вывести текст названия ТКРС посреди блока. 
Для данной цели был написана процедура вычисления границ и ширины блока 
и вывода текста посреди блока с помощью функции ACanvas.DrawTexT. Вызов 
процедуры происходил в том же обработчике события CustomDrawCell. 
4.3.2. Пересечение работ бригады на одной и разных скважинах 
Логично, что одна и та же бригада не может одновременно выполнять 
несколько работ на одной или на разных скважинах. Поэтому была реализована 
функциональная возможность, позволяющая пользователю наглядно оценить, 
если ли такие пересечения работ у одной бригады или нет.  
Была написана процедура, которая для скважин графика, на которых ра-
ботает одна бригада, выполняет проверку на пересечение работ, если работы 
пересекаются, то их идентификаторы записываются в список пересекающихся 
работ. При перерисовке грида эти пересечения учитываются, и система окра-
шивает пересекающиеся работы в красный цвет (рис. 51). 
 
Рисунок 51. Пример пересечения работ у одной бригады 
4.3.3. Форма оперативного плана-графика ТКРС 
При работе с графиком геолог может выполнить следующий набор дей-
ствий: 
 Создание графика — геолог создает график от текущего числа. 
 Открытие/закрытие существующего графика. 
 Удаление существующего графика. 
 Утверждение/разутверждение текущей версии графика. 
 Заполнение графика записями на соответствующую дату. 
 Работа с записями в графике. 
70 
 
 
 Сохранение версии графика. 
 Закрытие версии графика. 
 Обновление версии графика. 
 Просмотр истории изменения версии графика. 
 Копирование открытого графика на текущую дату. 
 Переименование графика. 
 Экспорт графика в Microsoft Excel. 
 
Рисунок 52. Меню-список возможных действий с графиком 
Функциональные возможности оперативного плана-графика мероприя-
тий позволяют проводить широкий набор операций с данными, среди которых: 
1. Добавление мероприятий в график. 
2. Редактирование мероприятий: 
 Изменение даты начала проведения мероприятия. 
 Изменение установленной плановой длительности мероприятия. 
 Изменение бригады у данного мероприятия. 
 Изменение поля «Наличие ЭЦН» у мероприятия. 
 Удаление мероприятий. 
3. Просмотр истории изменений поля «Наличие ЭЦН». 
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4. Формирование предварительного списка остановок с помощью 
стандартной подсистемы списков. 
5. Стандартные функции фильтрации, группировки и сортировки в 
КГСУ. 
6. Установка сортировки по умолчанию. 
7. Копирование графика в буфер обмена. 
На рисунке 53 представлен внешний вид формы оперативного графика 
мероприятий, представление в режиме отображения всех мероприятий после 
того, как геолог добавил записи в график. 
 
Рисунок 53. Оперативный график мероприятий 
4.3.4. Открытие оперативного графика мероприятий 
Геолог может создать график в любой день. Датой начала планирования 
мероприятий считается дата создания версии графика. Для того, чтоб открыть 
оперативный план-график мероприятий геолог должен выбрать в меню со 
списком графиков «Оперативный график мероприятий». После этого открыва-
ется пустая форма графика мероприятий от текущего дня до конца месяца, а 
также на весь последующий месяц. 
Структура оперативного графика мероприятий: 
 строками в графике являются скважины месторождений; 
 для каждой скважины указывается набор атрибутов, таких как: ме-
сторождение, номер привязанной бригады, ЭЦН и т.д., в правой части графика 
откладываются мероприятия в виде цветных прямоугольников, отображающих 
их длительность. 
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 работы в графике выделяются цветом из нормативов, если этой 
бригады уже имеются запланированные мероприятия в указанные сроки, то, 
часть работы, которая пересекается с другой/другими работами выделяется 
красным цветом; 
 отметка ЭЦН у мероприятия КРС (ТКРС) показывает наличие ЭЦН 
в плановой части (задается в списке предложений ТКРС). 
4.3.5. Заполнение оперативного графика ТКРС мероприятиями 
В оперативный график мероприятий данные могут быть добавлены: 
 из утвержденного списка скважин для проведения ТКРС; 
 из списка предложений ТКРС из подсистемы «Шахматка» (если ме-
роприятия из этого списка не были добавленные ранее в утвержденный список 
ТКРС). 
Для того, чтобы заполнить график мероприятий геолог должен выбрать 
способ заполнения, нажав кнопку «Добавить скважины» и выбрать один из 
двух вариантов. 
После выполнения команды откроется форма добавления записей из 
утвержденного списка скважин для проведения ТКРС/из списка предложений 
ТКРС из подсистемы «Шахматка», где можно выбрать одно или несколько 
предложений. Форма добавления представляет собой список запланированных 
работ на скважинах (рис. 54-55). 
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Рисунок 54. Форма добавления записей из списка скважин для ТКРС 
 
Рисунок 55. Форма добавления записей из подсистемы «Шахматка» 
После того, как выбраны работы для добавления в график, система ав-
томатически распределяет бригады для каждого мероприятия по следующему 
алгоритму: 
1. Из списка бригад, обслуживающих месторождение, к скважине ко-
торого привязано мероприятие, выбирается первая свободная на начальную да-
74 
 
 
ту планирования бригада (если все заняты в начальный день планирования, то 
бригаду, с наиболее близкой к началу планирования свободной датой). 
2. Выбранная бригада привязывается к мероприятию. 
3. Следующее мероприятие привязывается ко второй свободной бри-
гаде и так далее для всех выбранных мероприятий. 
Для ручного изменения бригады, выполняющей работу, необходимо вы-
звать контекстное меню работы или два раза кликнуть по работе и выбрать 
пункт «Редактировать мероприятие…». После выбора откроется диалоговое 
окно, как показано на рисунке 56: 
 
 
Рисунок 56. Форма редактирования оперативного плана-графика 
Данная форма позволяет пользователю: 
1. Изменение планируемой даты начала работы в рабочей версии гра-
фика: перемещение даты начала мероприятий. 
2. Изменение плановой длительности мероприятия. 
3. Изменение бригады, выполняющей работу мероприятия. 
4. Изменение галочки Наличие ЭЦН. 
5. Изменение комментария к ТКРС. 
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Номер бригады выбирается из списка. Данный список заполняется на 
основе данных внесенных пользователем, о возможности бригады находиться 
на различных месторождениях. При смене бригады, выполняющей работу ме-
роприятия на выбранной скважине, дата начала и длительность сохраняются. 
Если для вновь привязанной бригады в эти сроки уже запланировано мероприя-
тие, второе мероприятие, к которому была подвязана бригада, окрашивается в 
красный цвет, сигнализирующий о некорректном совмещении работ. 
 
4.3.6. Формирование списка остановок скважин на месяц 
Список остановок скважин на месяц формируется на основе оперативно-
го плана-графика ТКРС, который включает остановки из списка предложений 
ТКРС, из предложений по ТКРС из шахматки, из мероприятий других подраз-
делений (рис. 57). 
 
Рисунок 57. Форма списка остановок скважин на месяц 
Список остановок содержит источник остановки, скважину, месторож-
дение, дату остановки, дату запуска и длительность остановки. 
4.3.7. Заведение бригад в паспортной подсистеме 
Работа с бригадами включает стандартные для системы функциональ-
ные возможности операций с объектом паспортного дерева: 
 создание вложенного объекта — бригады; 
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 удаление вложенного объекта; 
 задание/редактирование атрибутов объекта; 
 добавление связанных объектов (обслуживаемых месторождений). 
Операции заведение, удаление, редактирование бригад проводятся в 
паспортной подсистеме. Пример интерфейса заведения бригады представлен на 
рисунке 58. 
 
Рисунок 58. Заведение новой бригады в паспортном дереве 
После того, как была вызвана команда создания новой бригады, откры-
вается форма внесения атрибутов бригады. Внешний вид формы представлен 
на рисунке 59. 
 
Рисунок 59. Форма ввода атрибутов новой бригады/редактирования строй бригады. 
Удаление существующей бригады возможно только при отсутствии свя-
занных объектов и обслуживаемых месторождений. В остальных случаях си-
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стема выдаст соответствующие сообщения об ошибке. На рисунке 60 представ-
лено отображение бригады в паспортном дереве и ее атрибутов (вкладка — ста-
тические атрибуты). 
 
Рисунок 60. Отображение бригады с атрибутами в паспортном дереве 
4.3.8. Добавление обслуживаемых месторождений 
Назначение бригад — обслуживание месторождений, проведение работ 
КРС на скважинах месторождений. В планировании мероприятий в оператив-
ном графике мероприятий участвуют бригады, удовлетворяющие следующим 
требованиям: 
 значение атрибута состояние: активная; 
 наличие обслуживаемых месторождений; 
Для того чтобы добавить месторождение к бригаде необходимо выбрать 
нужную бригаду, перейти во вкладку «Обслуживаемые месторождения». Меха-
низм добавления месторождений позволяет добавлять/удалять месторождения. 
Форма добавления параметров представлена на рисунке 61. 
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Рисунок 61. Добавление обслуживаемых месторождений к скважине 
Для добавления месторождений необходимо выбрать месторождение в 
выпадающем списке. 
Удаление обслуживаемых месторождений невозможно, если существует 
проектная версия графика мероприятий, в которой бригада обслуживаем сква-
жину месторождения, удаление которого необходимо провести. 
4.4. ФБ регулярного планирования работ 
ФБ Регулярного планирования работ позволяет планировать проведение 
различных мероприятий на предприятии, таких как: ремонтов и обслуживания 
производственных фондов, обучения и проверки знаний сотрудников, работ 
бригад и т.д. 
4.4.1. Этапы реализации ФБ 
Основные функциональные возможности функционального блока 
управления плановыми показателями представлены ниже: 
 открытие плана  
 закрытие плана 
 обновление плана 
 создание плана  
 удаление плана 
 сохранение плана 
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 копирование плана  
 переименование плана 
 экспорт плана в Excel  
 смена статуса плана 
 управление строками графика 
 
 
4.4.2. Создание интерфейса ФБ и точек входа 
Для ФБ регулярного планирования работ было создано 2 точки входа 
(рис 62-63): 
1. При помощи основного меню программы (Объек-
ты→Графики)(рис. 62). 
2. При помощи кнопки «Графики» на панели инструментов (рис. 63). 
 
Рисунок 62. Первая точка входа в «Графики» 
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Рисунок 63. Вторая точка входа в «Графики»  
Данные точки входа позволяют выбрать лишь тип плана. Каждый тип 
может содержать множество конкретных планов. Поэтому, после выбора типа 
плана будет появляться форма с возможностью выбора плана. 
В результате выполнения данных команд, пользователю отобразится 
вкладка выбранного экземпляра плана-графика (рис. 64). При открытии вклад-
ки система отобразит самую последнюю версию утверждённого плана-графика. 
При первом открытии экземпляра данного представления система предложит 
пользователю создать экземпляр плана-графика. В этом случае пользователю 
следует нажать кнопку «Создать» в окне «Создать план». 
 
Рисунок 64. Экземпляр плана-графика 
4.4.3. Управление строками графика  
Для добавления/удаления строк в график, работы с группами использу-
ется панель инструментов.  
Добавление строк в график осуществляется через команду «Добавить 
строки», после нажатия которой появляется следующая форма (рис. 65), где 
пользователь может выбрать необходимую запись или записи (удерживая при 
этом клавишу Ctrl) и нажать на кнопку «Добавить». 
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Рисунок 65. Форма добавления строк в график 
Пользователь может удалить строки выбрав одну или несколько строк и 
нажав на кнопку «Удалить строки» на панели инструментов. 
Добавить, удалить, переименовать группу, добавляемые для группиров-
ки записей в графике пользователь также может при помощи соответствующих 
кнопок на панели инструментов. 
Основное пространство страницы занимает непосредственно график. 
График представляет собой таблицу, состоящую из двух частей: в левой части 
показана информация об оборудовании, а в правой – запланированные меро-
приятия по месяцам. 
План-график позволяет запланировать работы, зависящие от типа вы-
бранного плана. Задать работы можно двумя способами: 
 Выбрать ячейку графика и нажимать на ней клавишу «Пробел» до 
тех пор, пока нужная работа не будет выбрана. 
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 Нажать на ячейке графика правой кнопкой мыши и выбрать нуж-
ную работу в контекстном меню (рис. 66). 
 
Рисунок 66. Работы, планируемые планом-графиком 
4.4.4. Работа с версиями графика  
В системе поддерживаются следующие основные статусы графиков: 
 Проект График с этим статусом доступен для редактирования. 
На один год может быть создано произвольное число 
версий со статусом проект.  
 Утвержденный График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из проекта графика. График, утвер-
жденный на один год, может быть только один. 
 Подписанный График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из утверждённого графика. График, 
нельзя перевести в статус проект. 
 Устаревший График с этим статусом не доступен для редактирова-
ния. Создается из утвержденного графика при утвер-
ждении другого проекта. Устаревших графиков на 
один год может быть произвольное число.  
 
Стандартный сценарий работы с графиками следующий. Сначала созда-
ется проект графика. В него добавляется строки (оборудование, сотрудники, 
объекты), по которым необходимо запланировать работы. Далее проставляется 
информация о запланированных работах. Весь процесс планирования может 
быть растянут во времени и выполняться несколькими специалистами. Пока 
график находится в статусе «Проект» в него можно вносить изменения. После 
83 
 
 
окончания процесса планирования график переводится в статус «Утвержден-
ный». После этого редактировать график нельзя. Если после утверждения гра-
фика возникла потребность внести в него изменения, то необходимо изменить 
статус на «Проект», внести изменения и вновь установить статус «Утвержден-
ный».  
Для графика может быть задан дополнительный статус «Подписанный». 
Этот статус можно задавать только для утвержденного графика. Утвержденный 
и подписанный график будет показываться значком . Изменить статус у та-
кого плана на «Проект» нельзя до тех пор, пока не снят статус «Подписанный». 
Если утвердить другой график, то подписанный график становится устаревшим 
и показывается значком .  
Для просмотра всех версий плана необходимо выполнить команду «От-
крыть». В результате выполнения данной команды откроется форма открытия 
графика (рис. 67).  
 
Рисунок 67. Форма открытия графика 
4.4.5. Настройка плана-графика 
К настройкам плана-графика относятся настройка видимости и сорти-
ровки столбцов. Эти настройки сохраняются между сеансами работы системы. 
84 
 
 
Для настройки видимости столбцов можно использовать специальную 
панель, отображенную на рисунке 68. 
 
Рисунок 68. Настройка видимости столбцов 
Столбцы, которые должны отображаться, необходимо отметить 
галочками. 
Для изменения ширины столбца необходимо навести курсор мыши на 
границу между столбцами и, нажав левую кнопку мыши, перетягивать границу 
влево/вправо до достижения требуемой ширины. 
Для изменения ширины столбца необходимо навести курсор мыши на 
границу между столбцами и, нажав левую кнопку мыши, перетягивать границу 
влево/вправо до достижения требуемой ширины (рис. 69). 
 
Рисунок 69. Изменение порядка столбца 
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Фильтрация в графике позволяет оставить в графике только те записи, 
которые удовлетворяют дополнительным критериям (рис. 70). При открытии 
графика фильтр всегда пустой. Для задания фильтра необходимо: 
 Щелкнуть мышкой на кнопке в правой части нужного заголовка 
столбца. 
 Включить флажки нужных условий. 
 Повторить шаги 1 и 2 для других интересующих столбцов. 
 
Рисунок 70. Настройка фильтрации в графике 
Когда фильтр включен, то в нижней части графика показываются усло-
вия фильтрации (рис. 71): 
 
Рисунок 71. Условия фильтрации в графике 
Щелчок на флажке позволяет временно отключить фильтр, а щелчок на 
крестике – удалить фильтр. Кнопка «Настроить…» позволяет вызвать окно для 
формирования более сложных условий фильтрации, используя выражения и ло-
гические операторы. 
Примечание: включение фильтра только временно прячет строки, а не 
удаляет их из графика. Поэтому при сохранении изменений в графике сохране-
ние выполняется для всех строк. 
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5. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
5.1. Автоматизированное тестирование скриптов базы данных 
В рамках ФБ оперативный план-график ТКРС было необходимо реали-
зовать автоматические тесты для всех вновь создаваемых в базе данных храни-
мых процедур и функций. 
После реализации серверной и клиентской части назначенных на меня 
требований по данному проекту было необходимо написать данные тесты. 
Все тесты БД, создаваемые разработчиками, хранятся в одном проекте – 
MagistralDBTestProject. Для добавления нового теста разработчик должен прой-
ти через несколько шагов: 
1. Установить SQL Server Data Tools для Visual Studio. 
2. Запустить проект и в настройках конфигурационного файла сме-
нить сервер и БД на необходимые для тестирования. 
3. Создать новый тест БД помощью Add → New Item. В появившемся 
диалоговом окне выберите SQL Server Unit Test. Назвать его согласно тестиру-
емой функции системы. 
4. Создать тестовые скрипты. 
Остановимся подробнее на 4 пункте. Каждый тест БД состоит из трех 
основных частей: 
 Pre-Test – в этой части создаются тестовые данные, которые ис-
пользуются при тестировании. 
 Test – часть, тестирующая функцию или хранимую процедуру. 
 Post-Test – в этой части удаляются тестовые данные, используемые 
при тестировании. 
Для каждого из запросов в тесте может быть задано множество тестиру-
емых условий. 
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Далее подробно остановимся на каждом из трех пунктов теста в контек-
сте решения поставленной задачи. 
Для простоты понимания приведу схему связей таблиц БД, используе-
мых в тесте (рис. 72-73):  
 
Рисунок 72. Концептуальная модель БД текущих капитальных ремонтов скважин (ТКРС) 
  
Рисунок 73. Концептуальная модель БД бригад 
SQL-скрипт Pre Test: 
INSERT INTO [Class].[Версии объектов] 
SELECT 
'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', 
NULL, 
'cb530b0d-4242-4ceb-9aa9-f1c80a302645', --Класс ТКРС 
'2c100c24-4a5e-4f8d-b725-0006e999babb', 
'План-график ТКРС', 
'20.07.2015 00:00',  
0,  
0 
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SELECT * FROM [Class].[Версии объектов] 
WHERE [ID_Версии_объекта] = 'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b' 
 
INSERT INTO Dict.[Справочник подрядчиков] 
( 
  [ID_Подрядчика],  
  [Наименование подрядчика] 
) 
SELECT 
'4402a6e1-88cd-4b47-84e6-1bb88fa169da', 
'Подрядчик 1' 
 
SELECT * FROM Dict.[Справочник подрядчиков] 
WHERE [ID_Подрядчика] = '4402a6e1-88cd-4b47-84e6-1bb88fa169da' 
 
INSERT INTO Class.[_Бригады] 
( 
  [ID_Бригады],  
  [ID_Подрядчика],  
  [ID_Домена],  
  [Номер бригады],  
  [Состояние] 
) 
SELECT 
'91c3ff9c-632a-43f4-9e4c-3631281d1bb0', 
'4402a6e1-88cd-4b47-84e6-1bb88fa169da', 
'ad603e16-5bcb-4fb7-8d12-c1a45f7e7d6e', 
'2', 
'Активная' 
UNION ALL 
SELECT 
'40cd3931-27e2-4e88-9b4d-ef79be8c97e6', 
'4402a6e1-88cd-4b47-84e6-1bb88fa169da', 
'ad603e16-5bcb-4fb7-8d12-c1a45f7e7d6e', 
'1', 
'Активная' 
 
SELECT * FROM Class.[_Бригады] 
WHERE [ID_Бригады] IN ('91c3ff9c-632a-43f4-9e4c-3631281d1bb0', '40cd3931-27e2-4e88-9b4d-
ef79be8c97e6') 
 
INSERT INTO Class.[Список месторождений для обслуживания] 
( 
   [ID_Записи], 
   [ID_Бригады], 
   [ID_Месторождения] 
)  
SELECT  
'2d50dc2d-ebdf-4da3-8730-29f73162da6a', 
'91c3ff9c-632a-43f4-9e4c-3631281d1bb0', 
'0c706d16-c205-4b36-92bc-fdc9b8471cb6' 
UNION ALL 
SELECT 
'a3198792-5a19-4da0-a2fd-255a9d949432', 
'40cd3931-27e2-4e88-9b4d-ef79be8c97e6', 
'f66b29e6-de8a-4872-a068-67742c3132cc' 
UNION ALL 
SELECT 
'19d4601f-ad93-425b-aa8d-2cf8811af5e2', 
'40cd3931-27e2-4e88-9b4d-ef79be8c97e6', 
'81c58c94-a291-4ad8-bf12-e18c3410365f' 
 
INSERT INTO Class.[_ТКРС] 
SELECT 
'c088d290-0442-4490-be21-587f8dca0ed7',--[ID_ТКРС] 
'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b',--[ID_Версии_объекта] 
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'0894439d-5b81-4b92-98a3-1fe0d661f972',--[ID_Скважины] 
'f66b29e6-de8a-4872-a068-67742c3132cc',--[ID_Месторождения] 
'8e1dace9-6c83-495f-aba0-4ca8ded661c5',--[ID_Бригады] 
'9436df90-07a9-44ec-b459-2c5ab0178d79',--[ID_Типа_работы] 
'3edcd209-bf24-4dd4-b790-09cce5f5cdce',--[ID_Домена] 
'Насос',                               --[ЭЦН] 
'320',                                 --[Наработка ЭЦН] 
0,                                     --[Наличие ЭЦН] 
1,                                     --[Необходимость УЭЦН] 
'23.07.2015 00:00',                    --[Дата начала] 
'72'                                   --[Длительность, ч] 
UNION 
SELECT 
'be713fd0-02e2-40d6-b828-14ae3587d250', 
'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', 
'86cbbc96-5b8f-48c5-9358-4bb3809795d0', 
'f66b29e6-de8a-4872-a068-67742c3132cc', 
'8e1dace9-6c83-495f-aba0-4ca8ded661c5', 
'9436df90-07a9-44ec-b459-2c5ab0178d79', 
'3edcd209-bf24-4dd4-b790-09cce5f5cdce', 
'Насос1', 
'240', 
0, 
0, 
'25.07.2015 00:00', 
'108' 
UNION 
SELECT 
'02ffa7b8-1f40-43aa-8893-9b31450ebd88', 
'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', 
'a37a4d9a-6c65-4914-83ff-03506ca8ae39', 
'81c58c94-a291-4ad8-bf12-e18c3410365f', 
'8e1dace9-6c83-495f-aba0-4ca8ded661c5', 
'9436df90-07a9-44ec-b459-2c5ab0178d79', 
'3edcd209-bf24-4dd4-b790-09cce5f5cdce', 
'Насос2', 
'120', 
1, 
1, 
'27.07.2015 00:00', 
'48' 
UNION 
SELECT 
'e068fa6f-8430-42b5-a5c6-b5c5da123820', 
'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', 
'60cb3ff2-c116-4b2d-ab37-c341e18f10f9', 
'0c706d16-c205-4b36-92bc-fdc9b8471cb6', 
'37c844ad-fd01-4cce-a7fe-2c6dac9125c1', 
'9436df90-07a9-44ec-b459-2c5ab0178d79', 
'3edcd209-bf24-4dd4-b790-09cce5f5cdce', 
'Насос3', 
'140', 
1, 
0, 
'28.07.2015 00:00', 
'108' 
 
SELECT * FROM Class.[_ТКРС] 
WHERE [ID_Версии_объекта] = 'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b' 
 
Данный тест наполняет таблицы, используемые в тестируемых функци-
ях, данными.  После заполнения каждой из таблиц проводится проверка, дей-
ствительно ли данные были вставлены в таблицы и действительно ли в таблицы 
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были вставлены все данные. Для такой проверки необходимо задать номер воз-
вращающего данные запроса (ResultSet), тип теста (Type), в нашем случае 
RowCount – количество возвращаемых запросом записей и задать для поля Ena-
bled значение – True, это значит при запуске тестирования эта проверка обяза-
тельно будет осуществляться (рис. 74). 
Данный тест может быть неуспешно выполнен в случае, если заполняе-
мые таблицы не существуют в БД, они были переименованы или не все данные 
вносятся в таблицы, в случае, если, например, на какую-то из таблиц создан 
триггер, вносящий не все данные в таблицу или вносящий их в другую таблицу. 
 
Рисунок 74. Тестируемые условия для Pre-Test 
SQL-скрипт Test: 
SELECT * FROM [User].[ГС_План-график ТКРС] ('febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b') 
 
SELECT * FROM [User].[ГС_План-график ТКРС Добавить мероприятия из предложений ТКРС из шахматки] 
('febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', '0e54e319-818b-4d9d-a840-65d83bc468ed') 
 
SELECT * FROM [User].[ГС_План-график ТКРС Добавить мероприятия из списка скважин для ТКРС] 
('febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b', '0e54e319-818b-4d9d-a840-65d83bc468ed') 
 
После того, как таблицы БД были заполнены тестовыми данными, мож-
но проверять работу функций БД. В данном случае, тестируются 3 функции — 
[User].[ГС_План-график ТКРС], [User].[ГС_План-график ТКРС Добавить мероприятия из 
предложений ТКРС из шахматки], [User].[ГС_План-график ТКРС Добавить мероприятия 
из списка скважин для ТКРС]. 
Проверка функций осуществляется также, как и в Pre-Test, по количе-
ству возвращаемых функцией записей (рис. 75). 
Данный тест может быть неуспешно выполнен в случае, если данные 
функции не существуют в БД, они были переименованы или они неправильно 
работают, а, то есть возвращают неправильное количество записей. 
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Рисунок 75. Тестируемые условия для Test 
SQL-скрипт Post Test: 
DELETE FROM [Plan].[Предложения на проведение ТКРС] 
WHERE [ID_Предложения_на_проведение_ТКРС] = '0e54e319-818b-4d9d-a840-65d83bc468ed' 
 
DELETE FROM Class.[_ТКРС] 
WHERE [ID_ТКРС] IN ( 
'c088d290-0442-4490-be21-587f8dca0ed7', 
'be713fd0-02e2-40d6-b828-14ae3587d250',  
'02ffa7b8-1f40-43aa-8893-9b31450ebd88', 
'e068fa6f-8430-42b5-a5c6-b5c5da123820') 
 
DELETE FROM Class.[Список месторождений для обслуживания] 
WHERE [ID_Записи] IN ( 
'2d50dc2d-ebdf-4da3-8730-29f73162da6a', 
'a3198792-5a19-4da0-a2fd-255a9d949432', 
'19d4601f-ad93-425b-aa8d-2cf8811af5e2') 
 
DELETE FROM Class.[_Бригады] 
WHERE [ID_Бригады] IN ( 
'91c3ff9c-632a-43f4-9e4c-3631281d1bb0', 
'40cd3931-27e2-4e88-9b4d-ef79be8c97e6') 
 
DELETE FROM Dict.[Справочник подрядчиков] 
WHERE [ID_Подрядчика] = '4402a6e1-88cd-4b47-84e6-1bb88fa169da' 
 
DELETE FROM [Class].[Версии объектов] 
WHERE [ID_Версии_объекта] = 'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b' 
 
SELECT * FROM [Class].[Версии объектов] 
WHERE [ID_Версии_объекта] = 'febcad98-adb4-4402-bacd-301149c22e4b' 
 
После того, как функции были проверены на корректность необходимо 
вернуть систему в исходное состояние, то есть удалить все тестовые данные. 
После удаления данных проводится проверка, действительно ли все данные 
были удалены (тип теста - EmptyResultSet), то есть в результате выборки дан-
ных из таблицы должен быть возвращен пустой результат (рис. 76). 
 
Рисунок 76. Тестируемые условия для Pre-Test 
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Тест может быть не пройден, если данные почему-то не были полностью 
удалены. 
5.2. Автоматизированное функциональное тестирование 
Для тестирования комплексных бизнес-процессов, автоматизируемых в 
рамках проектов компании, сотрудниками компании был разработан «Конфи-
гуратор тестирования». «Конфигуратор тестирования» - проект, разработанный 
на языке C#, предназначенный для формирования параметров теста, передачи 
этих параметров в параметры запуска .exe файла тестируемого проекта и, тем 
самым, запуска самого теста. Для того, чтобы эти параметры интерпретирова-
лись нужным образом, в тестируемом проекте было необходимо описать тесто-
вый модуль (в данном случае OperPlanTestUnit), который считывает эти пара-
метры и запускает тест в соответствии с ними. 
Согласно требованию к проекту, должен быть протестирован следую-
щий бизнес процесс: открытие, разутверждение, утверждение оперативного 
плана-графика текущих капитальных ремонтов скважин (ТКРС), а также фор-
мирование списка остановок скважин на месяц. Параметры теста: месяц и год 
графика. Автоматизированный тест должен выполняться в рамках транзакции, 
которая после окончания теста должна откатываться, то есть возвращать систе-
му в исходное состояние. 
В соответствии с требованиями в тестовом модуле проекта КГСУ 
«Томскгазпром» было реализовано несколько процедур: 
 BeginTransaction() и RollbackTransaction() – для создания и отката 
транзакции.  
 OperPlanConfiguration() – считывание файла с параметрами, создан-
ного конфигуратором тестов и поданного параметром в .exe файл тестируемого 
проекта. 
 OperPlanOpen() – открытие оперативного плана-графика ТКРС на 
дату, указанного в файле с параметрами. 
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 OperPlanUnApprove() – разутверждение плана-графика ТКРС. 
 OperPlanApprove() – утверждение плана-графика ТКРС. 
 OperPlanCreateShutsList() – формирование списка остановок сква-
жин на месяц. 
 OperPlanClose() – закрытие оперативного плана-графика. 
 OperPlanExport() – экспорт лог-файла теста.  
 
Структура лог-файла теста: 
Сервер: sql2005 
БД: kgsu_Schebetun 
Тестер: Щебетун Денис Сергеевич 
Начало тестирования: 12.12.2015 8:58:00 
====== Тестовый прогон номер 1 начат ====== 
====== Тестовый модуль Оперативный_план-график ====== 
====== Тест Запуск транзакции пройден  ====== 
====== Тест Открытие конфигурации теста пройден  ====== 
====== Тест Открытие плана-графика пройден  ====== 
====== Тест Разутверждение плана-графика пройден  ====== 
====== Тест Утверждение плана-графика пройден  ====== 
====== Тест Формирование списка остановок на месяц пройден  ====== 
====== Тест Закрытие плана-графика пройден  ====== 
====== Тест Откат транзакции пройден  ====== 
====== Тест Экспорт лога  ====== 
====== Тестовый прогон завершен ====== 
Конец тестирования: 12.12.2015 8:58:04 
 
После реализации тестовых процедур, нужно было проверить работу 
конфигуратора тестов, для этого был создан шаблонный конфигурационный 
файл, описывающий структуру параметров для теста в формате .xml: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Metadata> 
  <TestParameters> 
 <Parameter name="Дата" type="date_month"/> 
  </TestParameters> 
</Metadata> 
 
Шаблонный конфигурационный файл, в данном случае, включает в себя 
только 1 параметр – дату.  
Теперь, когда шаблонный конфигурационный файл создан, мы можем 
создать новую конфигурацию для теста, то есть определить параметры теста – 
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дату и нормативное время выполнения теста (параметр по умолчанию) (рис. 
77): 
 
Рисунок 77. Создание новой конфигурации теста 
После данных манипуляций всё готово для проведения теста. Необхо-
димо кликнуть на кнопку «Выполнить тесты» и мы можем увидеть результат 
проведения теста.  
В данном случае тест был проведен 2 раза (рис. 78). 
Первый раз он был не пройден, так как выполнялся 32 секунды, а норма-
тивное время выполнения 20 секунд. Также возможен вариант, что тест уло-
жился в требования по производительности, но был не пройден. В данном слу-
чае, можно проверить лог-файл теста и выяснить, во время выполнения какой 
из функций возникла ошибка. 
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Второй раз тест был успешно пройден, так как выполнялся 9 секунд из 
нормативных 20 секунд и при выполнении функций теста ошибок не возникло. 
 
 
Рисунок 78. Результаты проведения теста 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В итоге была достигнута цель – разработка подсистемы планирования в 
составе EAM-системы, поставленная в рамках выполнения ВКР, а значит 
успешно выполнены все задачи, а именно – были реализованы:  
1. ФБ управления годовыми и оперативными заявками. 
2. ФБ управления плановыми показателями. 
3. ФБ оперативного плана проведения работ. 
4. ФБ регулярного планирования работ. 
При этом были решены следующие задачи: 
1. Анализ предметной области. 
2. Проектирование подсистемы планирования. 
3. Программная реализация подсистемы. 
4. Разработка автоматических тестов. 
5. Документирование подсистемы планирования. 
Кроме того, выполнен анализ перспективности проведения научно-
исследовательской работы и технико-экономическое обоснование разработки 
системы, а также качественное и количественное доказательство целесообраз-
ности ее внедрения, определение организационных и экономических условий 
её эффективного функционирования в рамках раздела 6. 
Также приведен анализ вредных и опасных факторов труда; мероприя-
тия предупреждающие возникновения пожара; даны рекомендации по созда-
нию оптимальных условий труда в рамках раздела 7. 
При выполнении задач: 
 были улучшены навыки проектирования интерфейса и архитектуры 
приложений 
 получен опыт написания приложений, основанных на трехслойной 
архитектуре (слои интерфейса пользователя, слой бизнес логики и слой работы 
с данными) 
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 получен опыт в написании запросов на языке SQL 
 были улучшены навыки взаимодействия с командой IT-проекта 
 были изучены новые технологии, позволяющие создавать сложный 
графический интерфейс приложений 
 получены теоретические и практические навыки разработки ин-
формационных систем с применением принципов объектно-ориентированного 
программирования 
Результаты работы были использованы при разработке ряда систем 
класса EAM и MES для промышленных предприятий Томской области (напри-
мер, КГСУ «Томскгазпром»). 
Полученный опыт при решении описанных выше задач, несомненно, 
поможет в будущей трудовой деятельности. 
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PLANNED INDICATORS MANAGEMENT FB IMPLEMENTATION  
This FB allows setting the planned values of the indicators for the gas and oil 
producing companies, and at the planning period expiration to compare planned val-
ues with actual values, which also saves material and time resources for these works. 
User interface and subsystem logic designing 
All indicator plans have approximately the same structure, which provide the 
display of a large number of indicators for each object, but there are several difficul-
ties such as: 
3. Plans can differ by the planning unit: 
 For a month 
 For a quarter (3 months) 
 For a day 
4. Plans can differ by the action interval: 
 For a year 
 For a month 
 Custom (for any period from one day to several years) 
In accordance with the above, there may be several combinations of plan 
types, which are characterized by different planning unit and action interval. This 
means that these facts will be taken into account during the implementation of server 
and client side of the application. 
The work of user interface subsystem design in the form of sketches was 
launched after the completion of the initial stages of work (pic 86-90). 
FB has two entry points: 
3. Using the main menu (Objects→Indicator values) (pic. 86). 
4. Using the toolbar button «Indicator values» (pic. 87). 
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Рисунок 79. The first entry point into «Indicator Values» 
 
Рисунок 80. The second entry point into «Indicator Values»  
These entry points allow only choose the type of indicator values plan. Each 
type may contain many specific plans. Therefore, the form, which allows to select the 
specific plan will appear after selecting the plan type, and this form also was de-
signed. 
Depending on planning interval after selecting a specific plan, the user will 
see a frame, which sketches are shown in picture 3 and 4. Picture 5 is a sketch of the 
drop-down button of a possible action list with the plan; this button is located in the 
upper right corner of the sketch. 
 
Рисунок 81. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a month and action inter-
val - for a month 
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Рисунок 82. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a month and action inter-
val - for a year 
 
Рисунок 83. Sketch of the drop-down button of a possible action list with the plan 
There are three variants available for adding indicators — adding a new indi-
cator into a new object, adding a new indicator into an existing plan objects and add-
ing existing indicators into a new object. 
To form the dataset with the data the stored procedure was designed and it 
makes the following: 
 Creates a temporary table, the structure of which depends on the action 
interval and planning unit. 
 Fills the temporary table in which for each attribute returns a date that 
may be planning date, the date of actual indicator values filling day or the date of ac-
tual indicator values approval. 
 Makes a select data from temporary table. 
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Program implementation of the subsystem 
Further, it was necessary to ensure the subsystem functionality, resulting in 
the implementation of the following features: 
 Open plan 
 Close plan 
 Refresh plan 
 Create plan  
 Delete plan 
 Save plan 
 Copy plan 
 Rename plan 
 Export plan to Excel 
 Change plan status 
 Indicator values approval 
 Adding indicators to plan 
Tabbed interface was created for the subsystem; this interface is convenient 
when working with multiple plans simultaneously. Each tab is a separate frame, the 
contents of which depends on the currently open plan. 
The following is a series of screenshots showing the plan management user 
interfaces, depending on the planning unit and plan action interval (pic. 91-97). 
 
Рисунок 84. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a month and action inter-
val - for a month 
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Рисунок 85. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a day and action interval - 
for a year 
 
Рисунок 86. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a month and action inter-
val - for a year 
 
Рисунок 87. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a day and action interval - 
for a month 
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Рисунок 88. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a day and action interval - 
custom 
 
Рисунок 89. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a month and action inter-
val - custom 
 
Рисунок 90. User interface sketch of the plan with the planning unit - for a quarter and action in-
terval - for a year 
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If you need to open another version of the plan or the plan for another year, 
you can do so by clicking on the button «Open Plan», which opens the following 
form (pic. 98) with the choice of the year and plan. 
 
Рисунок 91. Plan opening form 
There is opportunity to select only part of the plan action interval in order to 
load time optimization and user usability for the large volume data plans, for exam-
ple, for a year by the day or plans with custom action interval (pic. 99).  
 
Рисунок 92. Plan action interval choice 
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You can create a new plan by choosing «Create plan…» item in the possible 
operations list with the plan. After that, annual plan creation form will be opened 
(pic. 100). You then need to select the year and press the «Create» button and after 
that new plan with the «Project» version of the selected year will be created and 
opened. 
 
Рисунок 93. New plan creation form 
To add parameters you need to click on the «Add indicator» button and then 
the following form will appear (pic. 101): 
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Рисунок 94. Adding a new indicator 
There are three variants available for adding indicators — adding a new indi-
cator into a new object, adding a new indicator into an existing plan objects and add-
ing existing indicators into a new object. «Unit» field is a lookup-field. Other subsys-
tem («Passport» form, where you can select necessary object) is called for adding a 
new object, which contains a list of objects in the tree view. 
You need to click «Delete indicator» button for delete indicator. 
A special button (pic. 102) was created to configure the columns visibility. 
 
Рисунок 95. Configuration of columns visibility 
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You need to select «Save plan» item in the possible operations list with the 
plan for saving plan. The form displaying plan saving progress will appeared after 
that (pic. 103). 
 
Рисунок 96. Plan saving progress 
Open plan can be copied to another date. If you wat to do it you should click 
«Copy» button and after that the plan copy form will appeared (pic. 104). There are 
different copy options: you can copy only the indicators without values or with them 
and for planning values can be used both planned and actual values. 
 
Рисунок 97. Copy plan form 
You should click «Plan status → Approved» for approval of opened plan with 
project status. Then the user can no longer edit the planned indicator values, but will 
be able to fill in the columns with unapproved actual values. After filling the column 
and clicking on the «Approve» button unapproved actual values column data auto-
matically will transfer into the column with the approved actual values. 
To export plan to Microsoft Excel you should to select «Export to Excel» 
item in the possible operations list with the plan. 
